

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	2
1.3    Tujuan Tugas akhir.....	2
1.4    Manfaat Tugas Akhir.....	3
1.5    Batasan Masalah.....	3
1.6    Sistemstika Penulisan .....	4
<b>BAB II DATA PROYEK.....</b>	<b>5</b>
2.1    Data Proyek .....	5
2.1.1    Latar Belakang Proyek.....	5
2.1.2    Maksud Dan Tujuan Proyek .....	6
2.1.3    Data Administrasi Proyek.....	6
2.2    Lokasi Proyek.....	7
2.3    Luas dan Tinggi Bangunan.....	7
2.4    Jenis Kontrak.....	8
2.5    Pihak-Pihak Yang Terlibat .....	9
2.6    Spesifikasi Proyek .....	12

<b>BAB III ANALISA DAN PERHITUNGAN .....</b>	<b>14</b>
3.1 Pendahuluan .....	14
3.2 Quantity Take Off .....	14
3.2.1 Pekerjaan Dinding.....	15
3.2.2 Pekerjaan <i>Precast</i> .....	18
3.2.3 Pekerjaan Lantai.....	19
3.2.4 Pekerjaan Plafond .....	20
3.2.5 Pekerjaan Pintu & Jendela .....	22
3.2.6 Pekerjaan Sanitary .....	24
3.2.7 Pekerjaan <i>Finishing</i> .....	25
3.3 Rekapitulasi Volume .....	26
3.4 Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) .....	26
3.5 Rencana Anggaran Biaya .....	31
3.6 Time Schedule .....	35
3.7 <i>Cashflow</i> .....	37
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b>	