

DAFTAR PUSTAKA

- A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Third Edition. Project Management Institute, 2004.*
- Anggraeni, N, Penerapan Metode Penjadwalan *Critical Chain* dan *Lean Construction* dalam Perencanaan dan Pengendalian Proyek Konstruksi (Studi Kasus : PT. Adhi Karya(Persero), Tbk), ITS, Surabaya, 2009.
- Artika, D, Penerapan Metode *Lean Project Management* Dalam Proyek Konstruksi Pada Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*. Vol. 2, No 1, Maret 2014.
- Aulady M, Orleans C, Perbandingan Durasi Waktu Proyek Konstruksi antara Metode *Critical Path Method* (CPM) dengan Metode *Critical Chain Project Management* (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Apartemen Menara Rangkut), *Jurnal IPTEK*, Vol.20, No.1, Mei 2016.
- Harliwati Prisilia,dkk, *Aplikasi Metode Lean Project Management Dalam Perencanaan Proyek Konstruksi Pada Pembangunan Gedung Smu Negeri 1 Giri Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Teknik Waktu*. Volume 16 Nomor 01, Januari 2018.
- Hanfi, Mahmud M, Modul 1 Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan *Enterprise Risk Management*. 2014.
- Herroelen et al., On The Merits and Pitfalls of Critical Chain Scheduling, *Journal of Operations Management* 19 Hal. 559-557, 2001.
- Ismael,I, Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Gedung Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Momentum*, Vol.16, 25-36, 2014.
- Labombang, M, Manajemen Risiko Dalam Proyek Konstruksi, *Jurnal SMARTek*, Vol.9, No.1, Februari 2011.
- Nurhayati, 2010, Manajemen Proyek, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Murnawan Heri dan Mustofa, 2014, Perencanaan Produktivitas Kerja dari Hasil Evaluasi Produktivitas dengan Metode *Fishbone* di Perusahaan Percetakan Kemasan PT.X, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Ryan Ramanda, ddk, Penerapan Critical Chain Project Management Untuk Mengatasi Masalah Multi Proyek Dengan Keterbatasan Resources Di Pt Berkat Manunggal Jaya. Jurnal Teknik Industri Universitas Diponegoro. 2018.
- Soeharto, I., Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional, Erlangga, Jakarta. 1999.
- Silvia, H. Penerapan Metode *Lean Project Management* dalam Perencanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus : Pembangunan Gedung Mantos Tahap III), Jurnal Sipil Statik, Vol.2, No.6, September 2014.
- Srijit Sakar, *Transition from Critical Path to Critical Chain. International Journal of Scientific & Engineering Research*. Volume 3, Issue 9, September 2017.
- Octavio, P., Manajemen Risiko Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung Pemerintah di Kota Dili-Timor Leste, Jurnal Spektran, Vol.2, No.2, Juli 2014.
- Rahmayeni, Roza dan Alizar Hasan, 2017, *Penerapan Metode Lean Project Management Dalam Perencanaan Proyek Konstruksi Pada Pembangunan Gedung Pemberdayaan Wanita dan KB Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Bung Hatta. Padang.
- Ribera, J., *Putting the core element CCPM into Perspective: A general frame work for Buffer Management*. Barcelona: IESE Business School, 2003.
- Yumaida, 2011, Analisis Risiko Kegagalan Pemeliharaan Pada Pabrik Pengolahan Pupuk Npk Granular (Studi Kasus: Pt Pupuk Kujang Cikampek) (Skripsi). Depok: Universitas Indonesia.

<https://inikel4sku.wordpress.com/manajemen-proyek/199-2/>