

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari tahapan analisis, hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan penelitian terkait dengan faktor-faktor penyebab keterlambatan yang terjadi pada proyek gedung di Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan terdapat 9 faktor penyebab keterlambatan yang terjadi pada proyek gedung di Kabupaten Pasaman yaitu yaitu faktor Tenaga Kerja, faktor Manajerial, faktor Monitoring Evaluasi, faktor Pelaksanaa Pekerjaan, faktor Lokasi, faktor Lainnya, faktor Karakteristik Tempat, factor Lingkungan, factor Kendala Pelaksanaan.
2. Faktor dominan penyebab keterlambatan yang terjadi pada proyek gedung di kabupaten pasaman adalah faktor tenaga kerja.
3. Solusi untuk mengatasi keterlambatan proyek gedung di kabupaten Pasaman adalah: Pekerja proyek untuk kedepannya harus punya sertifikasi; Personil yang ada dilapangan harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam kontrak; Penyedia yang mempekerjakan pekerja harus mentaati aturan SMK3 yang ada dalam kontrak; Saat ini sudah diberlakukan sanksi bagi pekerja yang tidak memakai APD dilapangan; Pekerja dilapangan harus memiliki sertifikat K3; Manajerial dalam perusahaan itu sendiri dapat mengatur waktu dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, membuat time schedule yang baik, mengatur perusahaan untuk mencapai progress yang sudah ditetapkan; Pelaksana dilapangan harus punya

peran penting untuk mengatur kegiatan dilapangan, jika terjadi kendala maka pelaksana harus bisa merescedhule kembali dan mereview setiap kegiatan untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan; Konsultan pengawas harus mengawasi berjalannya program kegiatan sesuai dengan kontrak dan schedule yang sudah ditetapkan; Dinas selaku owner juga punya peran penting dalam mengawasi berjalannya program kegiatan sesuai dengan kontrak dan schedule yang sudah ditetapkan; Kontraktor harus mempunyai tenaga kerja tetap, karena saat ini bnyak pekerja yang bekerja pada saat kontrak saja.

5.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih dikembangkan lagi mengenai faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek gedung pada lokasi yang berbeda.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah metoda kualitaif dengan cara wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi mengenai faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek gedung.