

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari tahapan analisis, hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan penelitian terkait dengan faktor-faktor penyebab rendahnya penerapan manajemen waktu pada proyek pembangunan gedung prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan terdapat 3 faktor penyebab rendahnya penerapan manajemen waktu pada proyek pembangunan gedung prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Barat yaitu faktor perencanaan, faktor finansial, faktor tenaga kerja.
2. Faktor Dominan penyebab rendahnya penerapan manajemen waktu pada proyek pembangunan gedung prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Barat yaitu factor Perencanaan.
3. Solusi untuk mengatasi rendahnya penerapan manajemen waktu pada proyek pembangunan gedung prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Barat adalah: Pekerjaan yang dilakukan dilapangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis; Menyusun rencana kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan; Menyusun dan merancang schedule pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan; Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk teknis.

## 5.2 Saran

1. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya penerapan manajemen waktu pada proyek pembangunan gedung prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Barat maka harus melakukan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis serta membuat rencana kerja sebelum pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan tiga faktor tersebut.
2. Agar faktor-faktor penyebab rendahnya penerapan manajemen waktu pada proyek pembangunan gedung prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Barat yaitu Faktor Perencanaan, untuk itu pentingnya perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan yang ada dilapangan bisa berjalan lancar sesuai dengan mutu dan kualitas yang sudah ditentukan.
3. Solusi untuk mengatasi rendahnya penerapan manajemen waktu pada proyek pembangunan gedung prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Barat adalah: Melakukan Pekerjaan sesuai Spesifikasi Teknis, membuat rencana kerja.