

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah di lakukan serta sesi wawancara hingga analisa data mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian pada analisa data faktor – faktor beserta variabel yang menyebabkan keterlambatan pada proyek pembangunan jalan Pasar Baru – Alahan Panjang adalah sebagai berikut :
 - a) Faktor biaya
 - 1) Pembayaran yang sering terlambat oleh owner
 - 2) Ketersediaan keuangan selama pelaksanaan
 - 3) Kurangnya biaya pelaksanaan
2. Dari hasil penelitian pada analisa data faktor yang dominan penyebab keterlambata pada proyek pembangunan jalan Pasar Baru – Alahan Panjang adalah Faktor Metode Kerja yang terdiri dari variabel sebagai berikut :
 - a) Sering terjadinya perubahan desain
 - b) Lingkup pekerjaan dilapangan tidak sama dengan kontrak
 - c) Keterbatasan alat diwaktu pekerjaan

5.2 Saran

1. Dikarenakan waktu penelitian sangat pendek sehingga kemungkinan masih ada factor yang belum diteliti, maka perlu penelitian untuk masa yang akan datang.
2. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat pada bidang manajemen kontruksi maupun pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Guide to the Project Management Body of Knowledge Guide.2000 Edition.*
- Ali Dkk. 2012. *Faktor – Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Kontruksi.*
“Jurnal Teknik Sipil”
- Andi Et Al. 2003. *Faktor Potensial yang mempengaruhi Keterlambatan pada Proyek Kontruksi.*
- Andi Rusli. 2022. *Analisis Faktor – Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Kontruksi Peningkatan Jalan di Kabupaten Enrekang.*
“Jurnal Teknik Sipil”
- Angga Bayu Krisdayana. 2014. *Analisis Kajian Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pada Proyek Kontruksi.* “Jurnal Teknik Sipil”
- Ariful Bakhtiyar. 2012. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Kontruksi.* “Jurnal Teknik Sipil”
- Dipohusodo, I. 1996. *Manajemen Proyek dan Konstruksi Jilid 1.* Kanisius. Yogyakarta
- Ervianto, I Wulfram. 2002. *Manajemen Proyek Konstruksi Jilid I,* Penerbit Andi, Yogyakarta
- Ervianto, I Wulfram. 2007. *Manajemen Proyek Konstruksi Jilid II,* Penerbit Andi, Yogyakarta
- Finzy Marrauzzaman. 2013. *Kajian Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pada Proyek Kontruksi.* “Jurnal Teknik Sipil”
- Hapsah Suleha. 2021. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Kontruksi.* “Jurnal Teknik Sipil”
- Henny Sjafitri. 2014. *Analisis Faktor – Faktor Keterlambatan Penyelesaian Proyek Infrastruktur Pembangunan Jalan.* “Jurnal Teknik Sipil”
- Husen. 2009. *Manajemen Proyek (Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian) Proyek Kontruksi.* “Jurnal Teknik Sipil”
- Imam Soeharto. 1995. *Manajemen Proyek*
- Jervis, B.M. & Levin, P., 1988, *Construction Law,* McGraw-Hill, Inc.
- Jumas . D. 2004. *Manajemen Konstruksi,* Bung Hatta University Press

- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 1995. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 19 99, *tentang jasa Konstruksi*, Jakarta
- Levis and Atherley, 1996, *Delay construction. Langford* : Cahner Books Internasional
- Purwantara H dan Ir. Aberor D. 2010. *Manajemen Proyek Jalan*. Erlangga, Jakarta
- Ricky W. Griffin. 1997. *Fundamentals Of Management*
- Rusito. 2020. *Analisis Kajian Faktor – Faktor yang dapat Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Jalan di Jalan Raya Rancaekek – Cileunyi Nagreg*. “Jurnal Teknik Sipil”
- Saleh. 2015. *Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Kontruksi*. “Jurnal Teknik Sipil”
- Siregar,Sy. 2013. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeharto Iman, 1999, *Manajemen Proyek*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Alfabeta, Bandung
- Tjundoko Dian, 2012, *Analisa faktor-faktor keterlambatan waktu proyek konstruksi*.
- Wahyudi. 2013. *Analisis Kajian Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Kontruksi* “Jurnal Teknik Sipil”
- Widiasanti, I & Lenggogeni. 2013. *Manajemen Konstruksi*. PT. Remaja Rosdakarya,Bandung
- Yayat M. Herujito. 2001. *Dasar – Dasar Manajemen*
- Yohanes Ranjed Palulun. 2017. *Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterlambatan pada Proyek Jalan di Provinsi Sulawesi Utara*. “Jurnal Teknik Sipil”