

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian terkait dengan faktor-faktor keterlambatan proyek konstruksi gedung Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

1. Setelah dilakukannya wawancara guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang menjadi faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi (Studi kasus : Pembangunan Gedung Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang). Antara lain :

1. Faktor Keterlambatan Pengiriman Material
2. Faktor Kekurangan Tenaga Kerja
3. Faktor Ketersediaan Alat
4. Faktor Wabah Covid-19

2. Dalam penelitian ini juga didapatkan faktor yang paling dominan dari keterlambatan proyek konstruksi ini antara lain :

1. Faktor Wabah Covid-19

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini terkait dengan faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi pembangunan gedung fakultas teknik Universitas Negeri Padang, maka penulis memberikan beberapa saran penelitian yaitu :

1. Perlu adanya perencanaan sumber daya yang lebih baik lagi dalam menyikapi permasalahan yang tidak diduga seperti terjadinya wabah covid-19. Karena untuk keterlambatan proyek juga bisa menyebabkan kerugian dari segala aspek, tidak hanya kontraktor, tapi pengawas ataupun owner juga akan terdampak dari keterlambatan proyek tersebut.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar jumlah responden lebih banyak lagi dari penelitian ini, karena semakin banyak responden yang

menjadi sampel maka hasil penelitian akan semakin valid dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

3. Diharapkan di kemudian hari akan dilaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas

Daftar Pustaka

- Cristoper Triaman. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Pada Pelerjaan Struktur Atas Proyek Konstruksi*
- Deden Matri Wirabakti. (2014). *Studi Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung*. Universitas Agung Tirtayasa
- Detik.com (2022). Langkah-langkah melakukan wawancara <https://www.detik.com/bali/berita/d-6396552/sebutkan-langkah-langkah-dalam-melakukan-wawancara>
- Dqlab.id (2021). Pengertian Metode Analisis Data Kualitatif dan Tahapannya <https://dqlab.id/yuk-intip-pengertian-metode-analisis-data-kualitatif-dan-tahapannya>
- Idzurnida. (2013). *Keterlambatan proyek konstruksi gedung faktor penyebab dan tindakan pencegahannya*. Teknik Sipil. Institut Teknologi Padang.
- Monika Natalia. (2018). *Faktor Penyebab Kegagalan Akibat Keterlambatan Proyek Konstruksi Pada Bangunan Gedung di Kota Padang*, Politeknik Negeri Padang
- Simon Patabang (*Published on Nov 1, (2017) Membahas Sumber Daya dalam Sebuah Proyek*)
- Widhiawati. (2010). *Analisa faktor Penyebab Kegagalan Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi*, Universitas Udayana Bali
- Yunita Afliana Messah, Theodurus Widodo, Marisya L.Adoe. (2013). *Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung di Kota Kupang*. *Jurnal Teknik Sipil*. Universitas Nusa Cendana, Kupang