

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 Perkiraan Biaya Proyek	6
2.3 Penjadwalan Proyek.....	8
2.4 Mempercepat Waktu Penyelesaian Proyek.....	11
2.5 Microsoft Project	16
2.6 Analisa Pertukaran Biaya dan Waktu (<i>Time Cost Trade Off</i>)	20
BAB III	22

METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Uraian Umum.....	22
3.2 Prosedur Penelitian	22
3.3 Pengumpulan Data	23
3.4 Pengolahan data.....	23
3.5 Variabel Penelitian	24
BAB IV	25
ANALISA DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Analisis Data Proyek	25
4.2 Crash Program metoda Time Cost Trade Off	26
4.3 <i>Crashduration, crash cost dan costslope</i>	28
1. Solusi percepatan dengan alternative penambahan jam kerja (lembur)	28
2. Solusi percepatan dengan alternative peningkatan tenaga kerja..	44
3. Perbandingan Hasil.....	49
BABV	52
PENUTUP.....	52
1. Kesimpulan.....	52
2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR LAMPIRAN.....	56