

## DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati&Nurjaman. 2014. *Mengungkapkan Pada Hakikatnya Proyek Adalah Serangkaian Aktivitas Temporer Dalam Usaha Melakukan Dan Mencapai Tujuan Unik.*
- Husen. 2009. *Kegiatan Yang Dilakukan Pada Tahapan Ini Dimaksudkan Untuk Memastikan Bahwa Program Dan Aturan Kerja Yang Telah Ditetapkan Dapat Dicapai Dengan Penyimpangan Paling Minimal Dan Hasil Paling Memuaskan.*
- <http://manajemenproyekindonesia.com> (Rudi, 2008) *Menyatakan Bahwa Waktu (Time) Adalah Salah Satu Constraint Dalam Project Management Disamping Biaya (Cost), Dan Kualitas (Quality).* Menurut Dimiyati &
- Menurut Ali, dkk. 2012. *Dampak Yang Sering Terjadi Akibat Adanya Keterlambatan Proyek Konstruksi, Yaitu Tambahan Biaya, Tambahan Waktu Penyelesaian Proyek, Keterlambatan Pembayaran, Perlu Penjadwalan Ulang, Memperuruk Reputasi Perusahaan, Serta Hilangnya Produktivitas Dan Efisiensi Tenaga Kerja.*
- Nurjaman. 2014. *Proyek Adalah Tugas Yang Perlu Dirumuskan Untuk Mencapai Sasaran Yang Dinyatakan Secara Konkret Dan Diselesaikan Dalam Periode Tertentu Dengan Menggunakan Tenaga Manusia Dan Alat-Alat Yang Terbatas.*
- Susanto. 2009. *Salah Satu Aspek Yang Termasuk Dalam Hal Pengawasan Dan Pengendalian Pada Proyek Konstruksi Adalah Aspek Pengawasan Waktu. Kontrol Waktu Terhadap Proyek Mempunyai Sasaran Tunggal Yaitu Menjaga Agar Waktu Pelaksanaan Sesuai Dengan Rencana Yang Disepakati.*
- Santosa dalam Dimiyati & Nurjaman. 2014. *Menyebutkan Beberapa Aspek Yang Perlu Untuk Memahami Arti Proyek*
- Suyatno. 2010. *Jika Suatu Pekerjaan Sudah Ditargetkan Harus Selesai Pada Waktu Yang Telah Ditetapkan Namun Karena Suatu Alasan Tertentu Tidak Dapat Dipenuhi Maka Dapat Dikatakan Pekerjaan Itu Mengalami Keterlambatan.*

Jurnal Civil Engineering Vol 5 No. 2 Tahun 2003. *Mendefinisikan Konsep Nilai Hasil Adalah Suatu Metode Yang Mengintegrasikan Hubungan Antara Biaya Dan Waktu Serta Memberikan Gambaran Tentang Kondisi Kelangsungan Proyek.*

Surabaya: Universitas Kristen Petra

Soeharto. 1995. *Mendefinisikan Konsep Nilai Hasil Adalah Konsep Menghitung Besarnya Anggaran Sesuai Dengan Pekerjaan Yang Telah Dilaksanakan Atau Diselesaikan (Budgeted Cost Of Work Performance).*

Agus Ahyari. 1987. *Untuk Mengatasi Keterlambatan Bahan Yang Terjadi Karena Pemasok Mengalami Suatu Hal, Maka Perlu Adanya Pemasok Cadangan. Sedangkan Menurut*

Donal S Baffie. 1990. *Sekalipun Sudah Dipergunakan Prosedur Yang Terbaik, Namun Permasalahan Akan Timbul Juga.*