

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK (STUDI KASUS: KANTOR BAPPEDA KOTA PADANG)

Putri Altiffah, Wardi, Rita Anggraini

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta Padang

Email : putrialtiffah94@gmail.com, wardiubh@yahoo.co.id, rita.anggraini@bunghatta.ac.id

Abstrak

Keterlambatan proyek bisa merugikan siapa saja yang ada pada proyek, untuk itu perlu mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan sehingga bisa menghindari keterlambatan. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dan mengetahui faktor dominan yang menyebabkan keterlambatan. Menggunakan pendekatan kualitatif dan mempunyai 5 orang informan yang terlibat pada proyek ini.

Wawancara dan studi literature merupakan sumber data, lalu di jadikan sebagai referensi untuk membuat pertanyaan, lalu melakukan wawancara dengan informan. Setelah wawancara maka didapatkan jawaban yang kemudian divalidasi dengan triangulasi sumbar dan direduksi. Didapatkan faktor-faktor penyebab keterlambatan 7 faktor yaitu metode kerja, material, waktu, biaya, peralatan, internal dan eksternal. Faktor dominan yang menyebabkan keterlambatan adalah metoda kerja.

Kata kunci : kualitatif, informan, wawancara, dan dominan

Pembimbing I



Dr. Ir. Wardi, MS.i

Pembimbing II

Rita Anggraini, S.T, M.T

**ANALYSIS OF PROJECT DELAY FACTORS
(CASE STUDY: BAPPEDA OFFICE, PADANG CITY)**

Putri Altiffah, Wardi, Rita Anggraini

Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Planning, Bung Hatta
University, Padang

Email : putrialtiffah94@gmail.com, wardiubh@yahoo.co.id , rita.anggraini@bunghatta.ac.id

Abstrak

Project delays can be detrimental to anyone on the project, for that it is necessary to know what are the factors that cause the delay so that it can avoid delays. This study aims to determine the factors that cause the delay and determine the dominant factors that cause the delay. Using a qualitative approach and having 5 informants involved in this project.

Interviews and literature studies are data sources, then used as references for making questions, then conducting interviews with informants. After the interview, the answer is obtained which is then validated by triangulating Sumbar and reducing it. There were 7 factors that caused the delay, namely work method, material, time, cost, equipment, internal and external. The dominant factor causing delays is the work method.

Key words: qualitative, informant, interview, and dominant

Lecture I

Dr.Ir.Wardi, MS.i

Lecture II



Rita Anggraini, S.T, M.T.