

**ANALISIS RISIKO PENYEBAB KETERLAMBATAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG  
DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

Oleh :  
**SYATRIA ZALI**  
NPM. 2010018312006


Tim Penguji :

Ketua,




**Dr. Rini Mulyani, S.T, M.Sc (Eng)**

Sekretaris,



**Dr. Ir. Bahrul Anif, M.T**

Anggota,



**Dr. Ir. Wardi, M.Si**

Anggota



**Dr. Ir. Lusi Utama, M.T**

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister  
Teknik pada tanggal 16 Juli 2024

Pasca Sarjana,



**Dr. Al Rusyra Fuadi, ST, M.Sc.**