

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari tahapan analisis, hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rantai pasok konstruksi pada proyek Pembangunan Embung dan Sarana/prasarana pengendalian banjir di kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan terdapat 6 Faktor yang mempengaruhi rantai pasok konstruksi pada proyek Pembangunan Embung dan Sarana/prasarana pengendalian banjir di kabupaten Dharmasraya yaitu Faktor Material, Faktor Prosedur dan Perubahan Harga, Faktor Keuangan, Faktor Proses dan Rencana Kerja, Faktor Pelaksanaan Pekerjaan, dan Faktor Pengadaan dan Pembayaran.
2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi rantai pasok konstruksi pada proyek Pembangunan Embung dan Sarana/prasarana pengendalian banjir di Kabupaten Dharmasraya Yaitu Faktor Material.
3. Hubungan yang mempengaruhi antara rantai pasok terhadap kinerja kontraktor yaitu Faktor Material memiliki hubungan paling tinggi terhadap Kinerja Kontraktor, selanjutnya Faktor Keuangan, Pelaksanaan Pekerjaan, Proses dan Rencana kerja, Prosedur dan Perubahan Harga, dan yang paling rendah mempengaruhi kinerja kontraktor yaitu Pengadaan dan Pembayaran.

5.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih dikembangkan lagi mengenai rantai pasok konstruksi dan juga dapat difokuskan pada hal-hal yang belum dibahas secara menyeluruh dalam penelitian pada proyek Pembangunan Embung dan Sarana/prasarana pengendalian banjir pada lokasi yang berbeda.
2. Beberapa keterbatasan penelitian ini harus diperhatikan. Salah satu kendala utama dengan penelitian ini adalah jumlah waktu yang tersedia. Kurang waktu membatasi ruang lingkup dan kedalaman analisis yang dapat dilakukan. Karena keterbatasan waktu, mungkin sulit untuk menganalisis secara menyeluruh beberapa variabel atau elemen penting lainnya.
3. Untuk mendapatkan hasil yang lebih umum dan mendalam, disarankan untuk memperluas sampel dan variabel penelitian. Penelitian lebih lanjut juga dapat difokuskan pada hal-hal yang belum dibahas secara menyeluruh dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisyaf. 2023. *Studi Keterlambatan Suplay Material Pada Proyek Jembatan Dikabupaten Solok Selatan*. Padang: Universitas Bung Hatta
- Andi.*et all.* 2003. *Faktor-faktor Penyebab Rework Pada Pekerjaan Konstruksi*. Civil Engineering Dimension, Vol. 7, No. 1, 22 – 29, March 2005. Universitas Kristen Petra: Surabaya.
- Aripin, Wahyu Teri. 2020. *Analisa Rantai Pasok Material Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Tasikmalaya*. Jurnal Tekno Insentif ISSN (p): 1907-4964 ISSN (e): 2655-089X
- Bertelsen, S. (2002). *“Bridging the Gap – Towards a Comprehensive Understanding of Lean Construction” IGLC-10, Gramado, Brazil*.
- Dipohusodo, Istimawan. (2010). *Manajemen Proyek & Kontruksi. Jilid 1*. Yogyakarta: Badan Penerbit Kanisius.
- Ervianto. I, Wulfram. (2012). *Teori – Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Koriawan, Nyoman. (2011). *Karakteristik dan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil di Kabupaten Jembrana Tahun 2009*. Tesis Jurusan Pascasarjana Teknik Sipil Universitas Udayana.
- Maddeppungeng, Andi. 2018. *Pengaruh Rantai Pasok Terhadap Kinerja Kontraktor Di Provinsi Banten Dan DKI Jakarta*. Jurnal Konstruksia Volume 9 Nomer 2 Juli 2018

- Maddeppungeng, Andi. 2017. *Pengaruh Manajemen Rantai Pasok (Mrp) Pada Daya Saing Dan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Di Dki-Jakarta*. *Jurnal Konstruksia / Volume 8 Nomer 2 / Juli 2017*
- Maddeppungeng, Andi. 2015. *Analisis Integrasi Supply Chain Management (SCM) Terhadap Kinerja Dan Daya Saing Pada Industri Konstruksi*. *Jurnal Fondasi*, Volume 4 Nomor 2 2015
- Moleong, (2012). *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurwega, Mahgrizal Aris. 2018. *Analisis Pola Dan Kinerja Supply Chain Pada Proyek Konstruksi Bangunan Perumahan*. *Jurnal Konstruksia Volume 5 Nomer 2 Agustus 2014*
- Pujawan, I Nyoman, (2015), *Supply Chain Management*, Edisi Pertama, Guna Widya, Surabaya.
- Santoso, Singgih. 2006. *SPSS Statistik Multivariat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soeharto, I. (2011), *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*, Erlangga, Jakarta.
- Soeharto, I. (2010), *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*, Erlangga, Jakarta.
- Soeharto, I. (1995), "Manajemen Proyek", Erlangga, Jakarta.

- Soepiadhy, Sutoyo., Wiguna, Artama. Putu., Wulandari, Pingit. Sri., (2011).
Pengaruh Rantai Pasok Terhadap Kinerja Kontraktor Bangunan Gedung di
Jember. Penelitian. Institut Teknologi Sepuluh November.
- Wibowo (2007). Dalam Koriawan, Nyoman. (2011). Karakteristik dan Kinerja
Perusahaan Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil di Kabupaten Jembrana Tahun
2009. Tesis Jurusan Pascasarjana Teknik Sipil Universitas Udayana.