

## **ABSTRAK**

Saat ini banyak dijumpai proyek-proyek jalan yang mempunyai performa yang kurang baik untuk penyelesaian tepat waktu, maka diperlukan suatu analisa tentang kinerja waktu proyek jalan pada perusahaan kontraktor, sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelemahan yang dilakukan selama ini. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis kinerja waktu pada proyek konstruksi jalan provinsi di provinsi Sumatera Barat". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dan faktor dominan yang menyebabkan keterlambatan proyek Konstruksi Jalan Provinsi di provinsi Sumatera Barat ditinjau dari segi kinerja waktu, dan untuk mengetahui solusi untuk mengatasi keterlambatan waktu pelaksanaan dalam proyek Konstruksi. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kuantitatif yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden yang terdiri dari owner, konsultan, dan kontraktor kualifikasi besar yang terlibat dalam proyek konstruksi jalan provinsi di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini adalah dari hasil analisis faktor maka dari 7 faktor yang dianalisis tetap menjadi 7 faktor baru namun dengan nama faktor baru disesuaikan dengan penempatan variable baru, faktor baru tersebut yaitu perencanaan dan penjadwalan proyek, sumber daya manusia dan material, perubahan dalam pelaksanaan proyek, keuangan, manajemen material, kondisi proyek, tenaga kerja. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi keterlambatan proyek adalah: Penetapan jangka waktu yang dapat disediakan guna mencapai tujuan dan sasaran, Menjamin terpeliharanya koordinasi dengan baik, dan Melakukan pengendalian secara berjenjang terhadap pekerjaan yang dilakukan, Seluruh sumber-sumber daya yang digunakan (manusia, uang, peralatan, bahan).

**Kata Kunci :** Kinerja waktu, keterlambatan, proyek konstruksi.