

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dari ketiga tujuan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat (tujuh) 7 Faktor dari (empat puluh tujuh) 47 Variabel yang menyebabkan keterlambatan Proyek Konstruksi Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat,
2. Dari (tujuh) 7 Faktor dan (empat puluh tujuh) 47 Variabel ada satu Faktor yang paling dominan yang menyebabkan keterlambatan Proyek Konstruksi Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat yaitu **Faktor Perencanaan dan Penjadwalan Proyek dengan (sepuluh) 10 Variabel**,
3. Solusi terhadap keterlambatan Proyek Konstruksi Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat yaitu;
 - a. Penyusunan jadwal atau schedule yang baik sebelum pelaksanaan pekerjaan,
 - b. Personel yang di tempatkan di lapangan hendaknya berpengalaman dan menduduki jabatan yang sesuai dengan keahliannya,
 - c. Menyediakan material yang cukup dan sesuai spesifikasi kontrak,
 - d. Penetapan jadwal proyek harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan
 - e. Memperbaiki metoda konstruksi dan teknis pekerjaan.

5.2 Saran

Untuk mengatasi keterlambatan Proyek Konstruksi Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat perlu adanya perencanaan dan penjadwalan proyek yang matang, penetapan jangka waktu yang tepat, koordinasi yang baik antara Owner, Kontraktor dan Pengawas, serta pedoman kerja yang jelas, singkat dan mudah di fahami dalam pelaksanaannya dari setiap manejer lapangan. Dan yang sangat perlu di perhatikan yaitu bagaimana membuat suatu keputusan dan penjadwalan pengiriman material serta adanya pemahaman terhadap sinkronisasi antara metode kerja dengan schedule yang direncanakan agar proyek konstruksi jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat tidak terlambat untuk dimasa yang akan datang.

