

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil analisis diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh faktor-faktor penyebab terjadinya *Contract Change Order* pada pelaksanaan proyek Irigasi di Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari 4 (Empat) faktor dengan 18 (Delapan Belas) variabel, adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu faktor Perencanaan, Kebijakan, Pelaksanaan dan Eksternal.
2. Setelah dilakukan analisis faktor diperoleh 5 (Lima) faktor baru yaitu faktor Eksternal, Kebijakan, Pelaksanaan, Perencanaan dan Permintaan. Dari faktor yang terbentuk, yang menjadi faktor dominan penyebab *Contract Change Order* yaitu Faktor Eksternal dengan % of Variance sebesar 27,811 %.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini maka penulis memperoleh beberapa saran penelitian yang bisa menjadi masukan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek irigasi di Kabupaten Pasaman Barat dan pihak akademis yaitu:

1. Diperlukan penelitian yang menyeluruh sebelum dimulai proses perencanaan, sehingga hasil perencanaan tidak banyak mengalami perubahan sewaktu pelaksanaan, dan jarak waktu antara produk perencanaan dengan pelaksanaan proyek.
2. Melakukan tinjauan ke lapangan sebelum dilakukan proses pelelangan sehingga diketahui kondisi lapangan terkini dari proyek yang akan dilaksanakan.
3. Mengurangi terjadinya pengambilan kebijakan berulang kali sehingga tidak terjadi perbedaan metode kerja pelaksanaan pekerjaan.
4. Menghindari dimulainya pelaksanaan pekerjaan sewaktu musim hujan tiba.
5. Kepada kontraktor diharapkan lebih memahami metode kerja serta manajemen sumber daya yang ada untuk menghindari kegagalan pelaksanaan dan kerugian finansial bagi kontraktor.