

TUGAS AKHIR

**ANALISA PERCEPATAN WAKTU DAN BIAYA PROYEK
KONTRUKSI DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (Lembur)
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung RSUD dr. Rasidin Kota Padang)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik Pada Progran Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Bung Hatta*

Oleh :

RANDI SAPUTRA
NPM : 1310015211137



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**