

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PROYEK
KONSTRUKSI AIR MINUM KABUPATEN BUNGO**

TESIS



**MUHAMMAD SODRI RENJANI
NPM. 1610018312093**

**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PROYEK KONSTRUKSI AIR MINUM KABUPATEN BUNGO

TESIS



MUHAMMAD SODRI RENJANI
NPM. 1610018312093

Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian
persyaratan memperoleh gelar Magister Teknik

**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan segala limpahan rahmat dan karuniaNya, akhirnya penulis dapat menuntaskan penelitian ini, sebagai bagian dari syarat untuk menuntaskan pendidikan pada Pasca Sarjana Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bung Hatta. Rasa syukur penulis iringkan do'a yang seluas-luasnya dimana dengan izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul: **Faktor Penyebab Kegagalan Proyek Konstruksi Air Minum Kabupaten Bungo**

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA., Rektor Universitas Bung Hatta Padang
2. Bapak Dr. Zaitul, S.E., M.B.A., Ak., C.A., Selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Ibu Dr. Zuherna Mizwar, S.T., M.T., selaku Pembimbing II yang tanpa lelah memberikan bimbingan dengan penuh dedikasi penulisan tesis ini
3. Bapak Dr. Ir. Bahrul Anif, M.T., Ketua Program Studi Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang sekaligus selaku Dosen penguji Penelitian Saya
4. Bapak Dr. Ir. Wardi, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan motivasi yang bersifat deskriktif dalam penelitian tesis ini.
5. Bapak Robby Permata, S.T., M.T., Ph.D selaku Dosen yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama penulis menjalankan studi di Kampus Bung Hatta ini.
6. Bapak/Ibu dosen dan staf di lingkungan Program Pascasarjana, khususnya Program Studi Teknik Sipil Universitas Bung Hatta Padang
7. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Program Studi Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang
8. Teristimewa buat istri dan anakku tersayang serta keluarga yang telah mengerti dan memberikan waktu bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini

9. Terima kasih juga buat Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan adinda yang telah memberikan semangat moriil dan materiil, sehingga menjadi energi tambahan bagi penulis untuk segera menuntaskan pendidikan ini.
10. Terima kasih juga buat Kakanda dr. Reza Kurniawan, M.Mkes yang saat ini masih menjalankan studi di Universitas Andalas yang juga semangat dan motivasi hidup serta senantiasa memberikan tumpangan penginapan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Kampus Universitas Bung Hatta ini.
11. Terima kasih juga buat Sahabat Taupiqurrahman, S.H., M.Kn dan Asminar Jabir, M.Si yang juga telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Terima kasih juga kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo beserta jajarannya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam penelitian ini.
13. Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak, rekan-rekan dan sahabat yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwasanya penelitian di dalam Tesis ini masih jauh dari hal yang namanya kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat deskruftif/membangun dari semua pihak supaya penulis bisa menyajikan tesis ini lebih baik lagi.

Padang, Januari 2021

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Proyek onstruksi Air Minum	32
Tabel 3.1	:	Populasi Penelitian	37
Tabel 3.2	:	Sampel Penelitian	39
Tabel 3.3	:	Variabel dan Indikator Penelitian	40
Tabel 3.4	:	Penilaian Skala Likert's	43
Tabel 3.5	:	Skala Intensitas Cronbach's Alpha	46
Tabel 4.1	:	Data Jumlah Penyebaran Kuesioner Penelitian	50
Tabel 4.2	:	Rekapitulasi Uji Validitas Variabel	50
Tabel 4.3	:	Rekapitulasi Uji Kedua Validitas Variabel	51
Tabel 4.4	:	Rekapitulasi Uji Ketiga Validitas Variabel	52
Tabel 4.5	:	Rekapitulasi Nilai Cronbach Alpha	53
Tabel 4.6	:	Rekapitulasi Uji Validitas dan Reabilitas.....	53
Tabel 4.7	:	Nilai Kaiser Mayer Olkins dan Barlets	54
Tabel 4.8	:	Rekapitulasi Nilai MSA Variabel	54
Tabel 4.9	:	Communalities	55
Tabel 4.10	:	Total Variance Explained	56
Tabel 4.11	:	Component Matrix	58
Tabel 4.12	:	Rotated Component Matrix	59
Tabel 4.13	:	Variabel Pembentuk Faktor Analisis	60
Tabel 4.14	:	Deskripsi Terbentuk Nama Faktor Analisis.....	60
Tabel 4.15	:	Component Transformation Matrix	61
Tabel 4.16	:	Hasil Uji Validitas Faktor Scope Management	63
Tabel 4.17	:	Hasil Uji Validitas Faktor Human Resources	63
Tabel 4.18	:	Hasil Uji Validitas Faktor Profesional	63
Tabel 4.19	:	Hasil Uji Validitas Faktor Cost	64
Tabel 4.20	:	Hasil Uji Reabilitas Faktor Confirmatory	64

Tabel 4.21	:	Hasil Uji KMO dan Barlets Confirmatory	65
Tabel 4.22	:	Loading Factor Confirmatory	65
Tabel 4.23	:	Mean Variabel Faktor Scope Managemen	66
Tabel 4.24	:	Mean Variabel Faktor Human Resources	66
Tabel 4.25	:	Mean Variabel Faktor Professional	66
Tabel 4.26	:	Mean Variabel Faktor Cost	67
Tabel 4.27	:	Rekapitulasi Hasil Uji Faktor Confirmatory	67
Tabel 4.28	:	Strategi POAC	78
Tabel 4.29	:	Validasi Strategi Planning	79
Tabel 4.30	:	Validasi Strategi Organizing	79
Tabel 4.31	:	Validasi Strategi Actuating	80
Tabel 4.32	:	Validasi Strategi Contrroling	80

DAFTAR GAMBAR

Gbr 3.1	:	Gambar Alur Penelitian	40
Gbr 4.1	:	Scree Plot	63

DAFTAR ISI

Hal

COVER DALAM

LEMBAR PENGESAHAN I

LEMBAR PENGESAHAN II

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

ABSTRAK

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Manajemen Proyek	11
2.3 Kinerja Proyek.....	18
2.3.1 Pihak Terlibat Proyek Kontruksi.....	18
2.3.1.1 Pemilik (Owner).....	18
2.3.1.2 Konsultan Perencana.....	19
2.3.1.3 Konsultan Pengawas	20
2.3.1.4 Kontraktor Pelaksana	21
2.4 Kegagalan Proyek.....	24
2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Proyek.....	26
2.6 Manajemen Strategi	34

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Pendahuluan	39
3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Pendekatan Penelitian	40
3.4 Kerangka Penelitian.....	40
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian	40
3.6 Pengumpulan Data.....	41
3.6.1 Pengumpulan Data Tujuan Pertama.....	44
3.6.1.1 Variabel Penelitian	44
3.6.1.2 Kuesioner Penelitian	44
3.6.2 Pengumpulan Data Tujuan Kedua	48
3.7 Tabulasi Data.....	48
3.8 Analisis Penelitian	48
3.8.1 Uji Prasyarat.....	48
3.8.1.1 Uji Validitas	48
3.8.1.2 Uji Reabilitas.....	49
3.8.2 Analisis Tujuan Pertama (EFA).....	50
3.8.3 Analisis Tujuan Kedua (CFA)	52
3.8.4 Analisis Tujuan Ketiga (POAC)	52
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Pendahuluan	54
4.2 Analisis Penelitian	55
4.2.1 Uji Prasyarat.....	55
4.2.1.1 Uji Validitas	55
4.2.1.2 Uji Reabilitas.....	58
4.2.2 Analisis Tujuan Pertama.....	59
4.2.2.1 Explanatory Factor Analysis	59
4.2.2.1.1 Uji Kaiser Mayer Olkin.....	59
4.2.2.1.2 Anti Image Matrice	60
4.2.2.1.3 Communalities.....	61
4.2.2.1.4 Total Variance Explained.....	62

4.2.2.1.5	Scree Plot	63
4.2.2.1.6	Component Matrix.....	64
4.2.2.1.7	Rotated Component Matrix.....	65
4.2.2.1.8	Component Transformation Matrix ...	66
4.2.2.2	Pembahasan Hasil Tujuan Pertama	67
4.2.3	Analisis Tujuan Kedua	68
4.2.3.1	Confirmatory Factor Analysis	68
4.2.3.1.1	Uji Validitas Confirmatory.....	68
4.2.3.1.2	Uji Reabilitas Confirmatory	70
4.2.3.1.3	Uji KMO dan Barlets Confirmatory ..	71
4.2.3.1.4	Loading Factor Confirmatory.....	71
4.2.3.1.5	Mens Variabel Analysis	72
4.2.3.1.6	Rekapitulasi Hasil Uji Faktor Confirmatory	73
4.2.3.2	Pembahasan Hasil Tujuan Kedua	75
4.2.4	Analisis Tujuan Ketiga	77
4.2.4.1	Rencana Strategi POAC.....	77
4.2.5	Pembahasan Tujuan Ketiga	81
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.2	Kesimpulan.....	83
5.3	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN - LAMPIRAN	101