

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. Berdasarkan Analisa Predecence Diagram Method berbasis Microsoft Project 2013 maka penulis dapat mengetahui rencana penjadwalan Proyek Pembangunan Rusun POLRI Karya & Akri sebanyak 232 hari kalender.
- b. Adapun Jalur Kritis yang dihasilkan dari analisa jaringan *Precedence Diagram Method* (PDM) pada Proyek Pembangunan Rusun Polri Karya & Akri, Kedaung sebanyak 88 kegiatan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas dan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

- a. Melalui penerapan metode *Predecence Diagram Method* dan *Microsoft Project 2013* dapat meningkatkan koefesienan perencanaan dan penjadwalan proyek dari segala aspek agar lebih maksimal.
- b. Dalam menggunakan program Ms. Project 2013 untuk pengolahan proyek tidaklah cukup hanya berbekal pengetahuan mengoprasikan program saja, namun perlu dibekali dengan pemahaman dalam proses pengolahan data manajemen konstruksi.
- c. Dalam pelaksanaan sebuah proyek, hendaknya di lakukan perincian kebutuhan material, alat, tenaga kerja, dan subkontraktor untuk tiap item pekerjaan apa yang menguntungkan/merugikan, bagi kontraktor.
- d. Untuk mengatasi kegiatan pekerjaan yang mengalami keterlambatan bisa dengan menambah jam kerja atau dengan menambah jumlah pekerja pada kegiatan pekerjaan tersebut, tetapi tetap dengan memperhitungkan anggaran biaya yang ada.