

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada tentang analisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi jalan di Kota Sungai Penuh, maka dapat diambil dua kesimpulan antara lain :

1. Diperoleh 12 faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi jalan di Kota Sungai Penuh yaitu administrasi proyek; perencanaan pelaksanaan; fungsi manajerial alat kendali dan pengaruh perusahaan; sumber daya modal/keuangan; sumber daya material; sumber daya manusia; sumber daya peralatan; sumber daya teknologi; organisasi proyek; owner; konsultan pengawas; dan faktor lain-lain.
2. Dari 12 faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi jalan di Kota Sungai Penuh ditemukan empat faktor penting yang paling signifikan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi jalan di Kota Sungai Penuh, yaitu 1. Aspek perencanaan, manusia, material dan peralatan; 2. Aspek owner, konsultan pengawas dan lingkungan; 3. Aspek administrasi proyek, keuangan dan teknologi; dan 4. Aspek fungsi manajerial dan organisasi proyek.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Pada penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan suatu penelitian yang lebih spesifik, sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat, dimana hasil yang diperoleh benar-benar merupakan penyebab yang dominan terjadi di lapangan.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dominan terjadinya keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi jalan di Kota Sungai Penuh, tetapi juga untuk proyek lain dan dikota-kota lain secara umumnya selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, sehingga nantinya dapat dilakukan pencegahan serta tindakan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga dampak yang terjadi akibat keterlambatan tersebut dapat diminimalisir.