

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dari 10 faktor dan 52 variabel setelah melakukan uji validitas semua variabel valid, pada uji reabilitas variabel yang valid hanya 52 variabel, nilai uji KMO adalah 0,896, dan setelah analisis factor menjadi empat faktor dan 25 variabel yang mempengaruhi pembengkakan biaya pada proyek konstruksi jalan di Kabupaten Sijunjung dan dalam,.Empat faktor tersebut adalah Faktor Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan, Faktor Biaya, Faktor Tenaga Kerja, Kualitas Tenaga Kerja.
2. Faktor dominan yang paling berpengaruh pada pembengkakan biaya pada proyek konstruksi jalan di Kabupaten Sijunjung adalah Faktor 1 yaitu sebesar 43,542%, faktor 2 (dua) 6,044%, faktor 3 (tiga) sebesar 5,675%, faktor 4 (empat) sebesar 4,099%.

#### **5.2 Saran**

1. Dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi pembengkakan biaya pada proyek konstruksi jalan di Kabupaten Sijunjung dapat mengantisipasi faktor penyebab yang terjadinya pembengkakan biaya (*cost overrun*) pada

pelaksanaan proyek, dan memperkecil resiko kerugian yang dialami kontraktor dalam pelaksanaan proyek dengan meminimalkan besarnya pembengkakan biaya (*cost overrun*) sesuai dengan jenis proyek konstruksi yang akan datang.

2. Dengan mengetahui faktor dominan yang paling berpengaruh pada penyebab terjadinya pembengkakan biaya pada proyek konstruksi jalan di Kabupaten Sijunjung untuk selanjutnya pelaksana proyek akan lebih hati-hati lagi dalam perencanaan dan pengendalian proyek konstruksi agar terhindar dari pembengkakan biaya dan proyek dapat mencapai mutu yang baik.