

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari tahapan analisis, hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek gedung di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan analisis dari tujuan 1, hasil uji validitas dari 47 variabel semua valid. Hasil uji reabilitas 5 faktor dinyatakan handal.
2. Dari hasil analisis faktor, terbentuk 10 faktor baru yaitu faktor Aspek kesiapan/penyiapan sumber daya, Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan, Aspek system organisasi dan Kondisi Lingkungan Proyek, Aspek Perubahan dalam pelaksanaan proyek, Aspek Kontrol Pelaksanaan Proyek, Perubahan Kondisi Lingkungan proyek, Aspek sistem inspeksi dan evaluasi pekerjaan, Aspek Metoda pelaksanaan proyek, Aspek Persiapan pelaksanaan proyek, Aspek Koordinasi dan Komunikasi. Faktor yang menjadi faktor dominan yaitu faktor Aspek kesiapan/penyiapan sumber daya.
3. Solusi agar pelaksanaan proyek gedung di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terjadi keterlambatan adalah: Persiapan dan kesiapan dalam sumber daya sebelum pelaksanaan proyek, adanya perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan pekerjaan, adanya penjadwalan yang baik terhadap pelaksanaan proyek adanya pengaturan system organisasi yang baik sebelum pelaksanaan pekerjaan, paham dengan kondisi lingkungan proyek, dapat mengontrol pelaksanaan pekerjaan,

menyiapkan metoda pelaksanaan pekerjaan yang matang, menjaga koordinasi yang baik antara pelaksana, konsultan, dan owner, mengevaluasi pekerjaan secara rutin.

5.2 Saran

1. Dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek gedung pada tahap pelaksanaan proyek pada kontraktor di Kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkatkan kinerja dengan memperhatikan sepuluh faktor tersebut.
2. Agar faktor dominan yang paling berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek gedung pada tahap pelaksanaan proyek pada kontraktor di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Aspek kesiapan/penyiapan sumber daya dapat dihindari maka pentingnya adanya kesiapan dan persiapan pelaksanaan sebelum proyek dimulai, agar berjalan lancar, dapat mencapai mutu dan waktu yang sudah ditentukan.