

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tahapan analisis dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan penelitian terkait dengan tujuan penelitian yaitu Menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan didalam pelaksanaan proyek konstruksi jembatan dalam Kota Sungai Penuh dan menetapkan faktor yang paling dominan dari penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi jembatan dikota sungai penuh dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi jembatan dalam Kota Sungai Penuh adalah

1. Faktor Sumber Daya
2. Faktor Kualitas bahan dan peralatan.
3. Faktor Managerial
4. Faktor Desain dan Control
5. Faktor lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis faktor ditetapkan Faktor paling dominan yang menyebabkan keterlambatan proyek jembatan di sungai penuh adalah Faktor Sumber Daya dengan 13 variable penelitian yaitu Keahlian tenaga kerja, Kedisiplinan tenaga kerja, Pengalaman kerja, Kekurangan tenaga kerja, Keterlambatan material, Ketersediaan bahan konstruksi, Ketidaktepatan waktu

pemesanan, Ketersediaan peralatan, Harga material, Kesulitan pendanaan dikontraktor, Keterlambatan proses pembayaran, Manajemen Pengadaan material dan Perhitungan keperluan material

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan, sebagai berikut:

1. Kepada owner, konsultan dan kontraktor yang berada di Kota Sungai Penuh agar dapat memperhatikan Keahlian tenaga kerja , Kedisiplinan dan Pengalaman tenaga kerja, Jumlah tenaga kerja selama masa pelaksanaan, ketersediaan bahan konstruksi dan jadwal waktu pemesanan, jumlah peralatan yang digunakan, harga material, agar pelaksanaan proyek berikutnya lebih baik lagi dan menghasilkan kualitas proyek yang diinginkan.
2. Dengan mengetahui faktor utama keterlambatan proyek konstruksi yang berada di Kota Sungai Penuh maka dari itu kita dapat mengantisipasi lebih baik lagi untuk penanganan proyek berikutnya.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman / masukan dalam mengurangi keterlambatan pada proyek dan juga perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut.