

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Menjawab tujuan penelitian pada Bab I tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengadaan material konstruksi pada pekerjaan pembangunan gedung di Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

4. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengadaan material konstruksi pada pekerjaan pembangunan gedung di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas tiga komponen yaitu komponen SDM dan eksternal, komponen material dan keuangan, dan komponen lokasi dan transportasi.
5. Faktor dominan yang menyebabkan keterlambatan pengadaan material konstruksi pada pekerjaan pembangunan gedung di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Komponen SDM dan eksternal

#### **5.2 Saran**

Saran untuk penelitian lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Pada penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan suatu penelitian yang lebih spesifik, sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat, dimana hasil yang diperoleh benar-benar merupakan penyebab yang dominan terjadi di lapangan.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengadaan material konstruksi pada pekerjaan pembangunan gedung dengan lingkup penelitian yang lebih luas seperti

di kota-kota lain secara umumnya selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, sehingga nantinya dapat dilakukan pencegahan serta tindakan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga dampak yang terjadi akibat keterlambatan pengadaan material konstruksi tersebut dapat diminimalisir.