

## ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir ini proyek pembangunan jalan di Kabupaten Kerinci mengalami banyak peningkatan, baik dengan dibukanya jalan baru, proyek peningkatan, pelaksanaan dan pemeliharaan jalan. Namun demikian dari beberapa proyek tersebut masih mengalami kendala pelaksanaan pembangunannya. Terdapat beberapa penyebab yaitu pengelolaan proyek yang kurang efektif dimana implementasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perbandingan antara rencana dan realisasi proyek dilapangan, untuk menganalisa efektivitas Proyek, dan mendapatkan solusi agar pelaksanaan proyek konstruksi jalan di Kabupaten Kerinci berjalan baik dan efektif. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Proyek Konstruksi Jalan Di Kabupaten Kerinci dengan menggunakan metoda kualitatif yaitu dengan observasi dan wawancara langsung dengan para informan yang terdiri dari owner, konsultan, kontraktor yang terlibat dalam pekerjaan proyek konstruksi jalan di Kabupaten Kerinci.. Hasil penelitian ini yaitu antara rencana dan realisasi pada 10 paket pekerjaan proyek konstruksi jalan di Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut: Sebanyak 10 paket pekerjaan dapat diselesaikan 100 % ,akan tetapi hanya 1 paket pekerjaan yang terealisasi sesuai dengan rencana baik dari segi waktu dan biaya sedangkan 9 paket pekerjaan lainnya pelaksanaannya tidak terealisasi sesuai dengan rencana baik dari segi waktu maupun biaya.

**Kata Kunci :** Efektivitas, manajemen, proyek

## **ABSTRACT**

*In recent years the development projects to improve a lot kerinci district , either by the new road , the project , implementation and maintenance of roads .However of some projects are still had difficulty the implementation of the development .There are other causes for the project management is ineffective where it is implemented not in accordance with advance planning . The purpose of this research is to know the comparison of the plan and in the field, realization of the to analyze the effectiveness of, project and get a solution to the implementation of the road construction project in kabupaten kerinci goes well and effective. In this research will analyze the effectiveness of the project construction of roads in districts kerinci using qualitative methods by observation and a live interview with the informants consisting of owner , consultants , contractors involved in the project construction of roads in districts kerinci..This research result it was either a plan and the realization on 10 package of the project construction of roads in districts kerinci is as follows: as much as 10 package can be solved 100 %, job however only 1 package has realized work according to plan well in terms of time and money while 9 package other occupations implementation not be realized according to plan well in terms of time and the costs.*

**Keyword :** *The effectiveness, Project, Management*