

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian terkait dengan faktor-faktor keterlambatan proyek konstruksi jalan di kabupaten Pesisir Selatan, dan beberapa kesimpulan yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil identifikasi diperoleh faktor-faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi yaitu terdiri dari faktor desain, tenaga kerja, keuangan, material, peralatan, metode kerja, manajerial, koordinasi dan komunikasi, alam serta lingkungan.
2. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa faktor dominan yang dapat mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi jalan di kabupaten Pesisir Selatan yaitu faktor sumber daya yang terdiri dari variabel keterlambatan pembayaran kontraktor ke supplier dan tenaga kerja, kekurangan material pada waktu pelaksanaan konstruksi dan kurangnya jumlah peralatan yang digunakan pada waktu pelaksanaan konstruksi.
3. Solusi alternatif yang harus diterapkan untuk meminimalisir keterlambatan yaitu :
  - Keuangan : kontraktor selaku penyedia jasa harus memiliki alokasi dana untuk biaya operasional proyek.
  - Material : perlu adanya pengawas lebih rutin terhadap penggunaan material di lapangan.

- Peralatan : kontraktor harus memiliki peralatan atau dana untuk untuk pengadaan peralatan selama proyek berlangsung.
- Manajerial : perlu adanya penerapan manajemen dan organisasi kontraktor yang professional.
- Tenaga kerja : menggunakan tenaga kerja yang berkualitas dibidangnya masing-masing.
- Koordinasi dan Komunikasi : disarankan personil kontraktor untuk selalu berada di lokasi proyek agar koordinasi dan komunikasi terkait pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih lancar.
- Metode Kerja : penggunaan tenaga kerja yang berkualitas agar metode kerja yang digunakan sesuai dengan prosedur.
- Desain : perlu adanya review desain sebelum kegiatan dilaksanakan karena kondisi existing disaat perencanaan bisa berbeda dengan kondisi waktu pelaksanaan
- Lingkungan : melakukan pendekatan dengan masyarakat dan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian ini terkait dengan faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi di kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis memberikan beberapa saran penelitian yaitu :

1. Perlunya adanya peningkatan manajerial yang berkualitas dan professional dalam mengelola proyek yang dilaksanakan, karena beberapa faktor penyebab keterlambatan lebih cenderung kepada masih rendahnya lemahnya pendanaan untuk biaya operasional pekerjaan dan pengelolaan proyek yang diterapkan oleh manajemen kontraktor.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar jumlah responden lebih banyak lagi dari penelitian ini, karena semakin banyak responden yang menjadi sampel maka hasil penelitian akan semakin valid dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
3. Diharapkan di kemudian hari akan dilaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas.