

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan tahapan penelitian yang dilakukan terkait dengan analisis faktor-faktor keterlambatan proyek sumber daya air di kota Padang yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Hasil identifikasi menyatakan faktor yang berhubungan dengan keterlambatan proyek yaitu faktor desain komunikasi dan koordinasi, manajerial, keuangan, tenaga kerja, material, peralatan dan lingkungan.
2. Dari hasil analisis diperoleh faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan proyek Sumber Daya Air di Kota Padang yaitu faktor manajerial dan sumber daya proyek.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini yang membahas tentang faktor-faktor keterlambatan proyek sumber daya air yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Padang, maka penulis memberikan beberapa saran penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penting bagi setiap kontraktor untuk menerapkan manajerial proyek yang professional karena mayoritas penyebab keterlambatan proyek yaitu

karena masih belum optimalnya manajemen proyek yang diterapkan kontraktor selama pelaksanaan proyek.

2. Untuk peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang keterlambatan proyek penting untuk menggunakan referensi-referensi yang lebih detail baik referensi dari dalam maupun luar negeri.