

**KAJIAN KOMPETENSI TENAGA AHLI KONSULTAN PENGAWAS
TERHADAP KINERJA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
PEMERINTAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ABSTRAK

Kontribusi tenaga ahli konsultan pengawas memiliki peran terhadap kinerja waktu pelaksanaan pada proyek-proyek pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena itu pentingnya bagi setiap tenaga ahli memiliki kompetensi dalam melakukan pengawas proyek terutama dalam aspek pengetahuan. Melalui penelitian ini ingin dicari tahu kompetensi apa saja yang diperlukan oleh seorang tenaga ahli konsultan pengawas dan mencari tahu faktor dominan kompetensi tenaga ahli konsultan pengawas yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan tinjauan pustaka diperoleh faktor-faktor kompetensi tenaga ahli konsultan pengawas dalam aspek pengetahuan yang terdiri dari Pemahaman dan Penguasaan Dokumen Kontrak, Penguasaan Tentang Rekayasa Lapangan, Pemahaman dan Penguasaan Metode Pelaksanaan, Kemampuan Dalam Pengendalian Pekerjaan, Pemahaman Dalam Administrasi Teknik, dan Keahlian Dalam Melakukan Evaluasi Pekerjaan. Dari hasil analisis terbentuk 7 faktor baru yaitu Pengetahuan dan Penguasaan Teknis, Pemahaman Administrasi Teknik, Pemahaman dan Penguasaan Dokumen Kontrak, Pemahaman Metode Pelaksanaan dan Rekayasa Lapangan, Kemampuan Dalam Pengendalian Pekerjaan, Kemampuan Dalam Penguasaan Ruang Lingkup dan Evaluasi Pekerjaan dan Keahlian Dalam Melakukan Evaluasi Pekerjaan. Dari hasil analisis faktor yang menjadi faktor kompetensi dominan yaitu faktor Pengetahuan dan Penguasaan Teknis dengan tingkat persentase extraction sebesar 36,433%. Untuk tingkat pengaruh kompetensi tenaga ahli konsultan pengawas terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek yaitu sebesar 31,1%, sedangkan 68,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Kata kunci : Kompetensi, Pengetahuan dan Penguasaan Teknis

**STUDY OF COMPETENCY THE EXPERT SUPERVISORY
CONSULTANT ON THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
PERFORMANCE PROJECT AT THE PESISIR SELATAN REGENCY**

ABSTRACT

The contribution of the supervisory consultant expert has a role in the performance of the implementation time on government projects in the Pesisir Selatan Regency, Therefore, it is important for every expert to have competence in supervising projects, especially in the aspect of knowledge. This research want to find out which competencies are needed by a supervising consultant expert and find out the dominant competency factor of a supervisory consultant expert that influences the time performance of government project implementation in Pesisir Selatan Regency. Based on the literature review, competency consultant supervisor expertise was obtained in terms of knowledge consisting of Understanding and Mastery of Contract Documents, Mastery of Field Engineering, Understanding and Mastery of Implementation Methods, Ability in Job Control, Understanding in Engineering Administration, and Expertise in Evaluating Work The results of the analysis formed 7 new factors namely Technical Knowledge and Mastery, Technical Administration Understanding, Understanding and Mastering Contract Documents, Understanding of Implementation and Field Engineering Methods, Ability in Job Control, Ability in Mastery Scope and Job Evaluation and Expertise in Job Evaluation. From the results of the factor analysis, the dominant competency factor is Knowledge and Technical Mastery with an extraction level of 36.43%. The level of influence of the competence of the supervisory consultant expert on the performance of project implementation time is 31.1%, while 68.9% is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords: Competence, Knowledge and Technical Mastery