

ANALISA FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PADA PROYEK KONSTRUKSI JALAN DI KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak

Pembangunan infrastruktur jalan di kota Sawahlunto saat ini telah menjadi perhatian dan prioritas pemerintah dalam rangka mendukung percepatan perekonomian di kota Sawahlunto. Namun permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan proyek jalan yaitu tidak terselesaikannya proyek dengan waktu, biaya dan mutu yang telah di tetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor factor penyebab dari keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi jalan di kota Sawahlunto. Teknik penelitian adalah dengan mengumpulkan suara responden dengan cara menyebarkan kuesioner pada pihak pihak yang terkait dengan proyek konstruksi jalan di kota Sawahlunto, seperti pihak pemilik, pihak kontraktor dan pihak konsultan pengawas, kemudian dari hasil kuesioner tersebut di hitung dengan metode SPSS Hasil analisis yang di dapatkan Versi responden adalah dengan nilai 44,122%. untuk komponen 1 (satu) yang seterusnya akan disebut dengan Faktor Aspek proyek, untuk komponen (dua) 11,437% akan dinamakan faktor Aspek pemilik. untuk faktor 3 (tiga) sebesar 6,950% akan dinamakan factor Aspek kontraktor .untuk faktor 4 (empat) sebesar 4,229% akan dinamakan faktor Aspek konsultan. untuk faktor 5 (lima) sebesar 3,145% akan dinamakan faktor Aspek Desain. untuk faktor 6 (enam) sebesar 2,711% akan dinamakan faktor Aspek material. untuk faktor 7 (tujuh) sebesar 2,591% akan dinamakan faktor Aspek peralatan. untuk faktor 8 (delapan) sebesar 2,083% akan dinamakan faktor Aspek tenaga kerja. untuk faktor 9 (sembilan) sebesar 2,009% akan dinamakan faktor Aspek keuangan. dan untuk faktor 10 (sepuluh) sebesar 1,787% akan dinamakan faktor Metode kerja. sehingga di temukan paling dominan penyebab keterlambatan proyek konstruksi jalan di kota Swahlunto adalah Aspek Proyek .

Kata Kunci : Jalan ; Faktor Keterlambatan ; Analisa