

**ANALISIS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI
JALAN PROVINSI DAN STRATEGIS DI LINGKUNGAN DINAS PRASARANA JALAN
TATA RUANG DAN PEMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS



**FIRDAUS IBRAHIM
NPM. 1310018312053**

Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian
persyaratan memperoleh gelar Magister Teknik Sipil

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2019

**ANALISIS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
PROYEK KONSTRUKSI JALAN PROVINSI DAN STRATEGIS DI
LINGKUNGAN DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN
PEMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh:

FIRDAUS IBRAHIM
NPM : 1310018312053

Telah dipertahankan didepan tim penguji
pada Tanggal 11 Februari 2019

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. Wardi, M.Si

Robby Permata, ST, MT, Ph.D

Ketua Program Studi

Robby Permata, ST, MT, Ph.D

**ANALISIS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
PROYEK KONSTRUKSI JALAN PROVINSI DAN STRATEGIS DI
LINGKUNGAN DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN
PEMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh:

FIRDAUS IBRAHIM
NPM : 1310018312053

Telah dipertahankan didepan tim penguji
pada Tanggal 11 Februari 2019

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr. Ir. Wardi, M.Si

Robby Permata, ST, MT, Ph.D

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc

Dr. Ir. Bahrul Anif, M.T

Program Pascasarjana
Direktur

Dr. Zaitul, SE, MBA. Ak, CA

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firdaus Ibrahim

NPM : 1310018312053

Program Studi : Teknik Sipil

Menyatakan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul :

“ANALISIS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI JALAN PROVINSI DAN STRATEGIS DI LINGKUNGAN DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PEMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT”

yang dibuat untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Teknik pada Program Studi Teknik Sipil Jurusan Manajemen Konstruksi Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta. Sejauh ini yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tesis yang telah dipublikasikan sebelumnya dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Teknik dalam lingkungan Universitas Bung Hatta maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya

Apabila dikemudian hari tidak sesuai dengan pernyataan di atas, maka penulis bersedia menerima sanksi yang akan dikenakan.

Padang, Februari 2019
Saya yang menyatakan,

Firdaus Ibrahim
1310018312053

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyusun tesis ini dengan judul “Analisis Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Proyek Konstruksi Jalan Provinsi Dan Strategis Di Lingkungan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat”. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus diajukan oleh setiap mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Bung Hatta yang akan menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjana (Strata-2).

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. Zaitul, S.E., MBA. AKT. CA** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta
2. Bapak **Robby Permata, ST., MT., Ph.D** selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Dr. Ir Wardi., M.Si** selaku Dosen Pembimbing I
4. Bapak **Robby Permata, ST., MT., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing II
5. Bapak **Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo., M.Sc** selaku Dosen Penguji I Dalam Tesis ini.
6. Bapak **Dr. Ir. Bahrul Anif., M.T** selaku Dosen Penguji II Dalam Tesis ini.
7. Seluruh dosen pengampu, staf, dan karyawan Jurusan Magister Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

8. Teristimewa kepada kedua orang tua dan keluarga kami yang telah memberikan semangat dan doanya.
9. Rekan-rekan angkatan XV Magister Teknik Sipil Universitas Bung Hatta
10. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami berharap adanya saran dan kritik yang dapat memberikan bekal bagi kami untuk melangkah ke dunia konstruksi selanjutnya. Akhirnya kami berharap, semoga tesis ini dapat diterima sebagai bahan yang bermanfaat bagi kami khususnya dan para pembaca pada umumnya

Padang, Februari 2019

Firdaus Ibrahim