

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

##### **Untuk Tujuan 1**

Dari hasil penelitian untuk tujuan 1 yaitu menemukan faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Kerinci, ada 50 penyebab keterlambatan proyek jalan yang terdiri dari 10 faktor keterlambatan yaitu dari aspek pemilik, aspek perencana/pengawas, aspek kontraktor, aspek kontrak dan aspek peralatan, aspek bahan, aspek pemerintah, aspek lingkungan, aspek keuangan dan aspek waktu dan kontrol.

##### **Untuk Tujuan 2**

Dari hasil penelitian urutan faktor yang paling dominan penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek jalan di Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut : aspek pemilik, aspek perencana/pengawas, aspek kontraktor, aspek kontrak dan aspek peralatan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai kemungkinan solusi pencegahan keterlambatan penyelesaian proyek-proyek di Kabupaten Kerinci yaitu dibutuhkannya dan pengalaman yang berkualitas dan handal, baik itu dari segi pihak kontraktor maupun dari pihak konsultan perencana agar proses pekerjaan proyek jalan yang telah direncanakan dari awal dapat berjalan dengan baik seperti yang telah direncanakan.