

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis biaya dengan menggunakan metode earned value pada proyek pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA, adalah sebagai berikut :

- 1) Dari hitungan analisis aktual Cost biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. **896.679.765,6** sehingga Keuntungan yang didapat kontraktor berdasarkan nilai kontrak sebesar **Rp. 59.693.234,39**
- 2) Dari hitungan biaya yang penulis amati, kontraktor mengalami keuntungan yang disebabkan :
 - a) Kinerja pelaksanaan lebih cepat dari pada jadwal yang ditentukan, sehingga pengeluaran biaya langsung dan biaya tak langsung menjadi berkurang.
 - b) Kontraktor dapat membeli bahan dan material pabrikan langsung ke distributor dengan harga lebih murah dari pada harga tawaran kontraktor.
 - c) Sumber quarry tidak jauh dari lokasi kegiatan, sehingga bahan yang dipesan untuk keperluan pekerjaan cepat sampai ke lokasi pekerjaan dan harganya lebih murah karena dekat dengan quarry.

5.2 Saran

- 1) Dari hitungan perbandingan keuntungan terhadap nilai kontrak dengan keuntungan terhadap nilai hasil, keuntungan yang diperoleh dari nilai hasil lebih besar dari pada keuntungan yang diperoleh dari aktual cost, artinya biaya pelaksanaan dilapangan lebih besar dari biaya yang seharusnya dikeluarkan, ini disebabkan oleh faktor besarnya biaya overhead dilapangan yang menyebabkan keuntungan menjadi berkurang, hal ini dapat diantisipasi dengan memperkecil biaya overhead untuk mencapai hasil yang maksimal.