

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Pendahuluan**

Untuk menjawab tujuan penelitian, maka berdasarkan pembahasan penelitian di dapat hasil sebagai berikut :

1. Pada tujuan I penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 5 faktor dan 26 variabel, faktor – faktor yang menyebabkan keterlambatan pada proyek jaringan irigasi antara lain faktor pembiayaan dan perencanaan, faktor kontrol bahan dan material, faktor pengendalian dan waktu, faktor sumber daya manusia konstruksi dan faktor lingkungan dan cuaca.
2. Faktor dominan yang didapatkan untuk menjawab tujuan 2 adalah faktor pembiayaan dan perencanaan dengan nilai % of total variance 26,644 % yang menjadi penyebab keterlambatan sedangkan 73,356 % adalah faktor lain.

#### **1.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Kepada owner, konsultan, dan kontraktor yang berada di kabupaten padang pariaman agar dapat bekerja lebih memperhatikan hahl – hal yang menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi jaringan irigasi agar pelaksanaan proyek berikutnya lebih baik lagi agar dapSat menghasilkan proyek yang di inginkan.

2. Setelah didapatkan faktor – faktor yang menyebabkan keterlambatan proyek jaringan irigasi di kabupaten padang pariaman, maka dari itu dapat di antisipasi lebih baik lagi untuk penanganan proyek berikutnya.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman/masukan dalam memngurangi keterlambatan pada proyek dan juga diperlukan penelitian lebih lanjut