

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Tugas Akhir ini adalah :

1. Pekerjaan yang menyebabkan keterlambatan pada Proyek RSUD dr. Rasidin Kota Padang ini adalah pekerjaan Struktur yaitu.

- Pekerjaan struktur bangunan
 - Pekerjaan Struktur lantai 1
 - Pekerjaan Struktur atas
 - Pekerjaan Lantai 2

2. Dalam pelaksanaan proyek RSUD dr. Rasidin Kota Padang terdapat 8(delapan) penyebab keterlambatan yaitu :

Tabel 5.1 penyebab keterlambatan

| Faktor keterlambatan |
|--|
| 1. Akses kelokasi yang sulit |
| 2. Perubahan desain |
| 3. Perubahan volume pondasi |
| 4. Adanya penambahan item pekerjaan baru |
| 5. Keterlambatan pekerjaan oleh owner |
| 6. Cuaca |
| 7. Terbatasnya jam kerja |
| 8. Pekerjaan tambahan yang diminta owner |

3.Solusi untuk mengatasi keterlambatan pada proyek RSUD dr.Rasidin, pengendalian keterlambatan proyek ini dilakukannya beberapa solusi untuk permasalahan nya diantaranya yaitu menambah jam kerja pada saat pekerjaan dengan melakukan pekerjaan 2 shift yaitu lembur kerja,pembayaran oleh owner tepat waktu sesuai kontrak,perencanaan yang matang atau perencanaan awal pekerjaan dengan baik,pengawasan yang ketat.

5.2Saran

Setelah menganalisa dan membahas maka penulis menyarankan untuk sebagai berikut :

1. Perencanaan suatu proyek harus matang dan akurat agar tidak terjadi kesalahan dan pengulangan pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya.
2. Lebih meningkatkan lagi koordinasiantara unsur-unsur yang berhubungan di proyek pembangunan RSUD dr Rasidin Kota Padang,antara owner,konsultan perencana, konsultan pengawas, pelaksana.Untuk menimalisir keterlambatan pada proyek RSUD dr Rasidin Kota Padang.