TUGAS AKHIR

ANALISA FAKTOR - FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK

(Studi Kasus : Proyek pembangunan gudang beku terintegrasi kapasitas 100 ton di kota Sibolga Sumatera Utara)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik Pada Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Bung Hatta

Oleh :

NAMA : MICHAEL SETIADI VOLTA

NPM : 1310015211030

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020