TUGAS AKHIR

ANALISIS WAKTU DAN BIAYA PADA *CRASHING* MENGGUNAKAN METODE SHIFT DAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Laboratorium FKIP Universitas Jambi Tahap IV)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik Pada Program Studi Teknik Sipil

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Universitas Bung Hatta

Oleh :

ANDRI RAHMAD SAPUTRA
NPM :1310015211032

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020