TUGAS AKHIR

Analisa Waktu Penjadwalan Proyek dengan Metode CPM
(Critical Path Method)

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Sedimen Batang Air Dingin Kota Padang Sumatera Barat)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Pada
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Bung Hatta

Oleh:

NAMA : EDI PRANOTO

NPM : 1310015211043

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020