BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Pada pelaksanaan pembangunan D.I Batang Bayang di Kabupaten Pasaman Barat teridentifikasi sebanyak 20 risiko. Risiko yang teridentifikasi yaitu 3 risiko material, 1 risiko peralatan, 1 risiko keuangan, 4 risiko lingkungan dan masyarakat, 5 risiko tenaga kerja, 4 risiko perencanaan, dan 2 risiko manajemen.
2. Setelah dilakukan analisis risiko menggunakan tabel matriks probabiliti dan dampak terhadap variabel – variabel risiko tersebut, maka didapat risiko yang dominan. Semua risiko yang teridentifikasi merupakan risiko yang tidak diharapkan (*Undesirable*) yang termasuk kategori risiko dominan (*major risk*).
3. Tindakan mitigasi risiko dilakukan untuk mengurangi dampak negative dari risiko – risko yang termasuk dalam kategori risiko dominan (*major risk*).

UNIVERSITAS BUNG HATTA

5.2 Saran

1. Pemilihan responden dalam penyebaran kuisioner hendaknya benar – benar memperhatikan kompetensi atau keahlian calon responden untuk menghindari kesalahan dalam penilaian risiko.
2. Perlunya pemahaman dan perhatian yang lebih terhadap manajemen risiko karena sekecil apapun kemungkinan terjadinya sebuah risiko tetap dapat terjadi, apabila risiko tersebut terjadi maka dampak yang ditimbulkan dapat mengganggu proses konstruksi yang sedang berlangsung dan dapat memberikan dampak negatif pada saat pelaksanaan proyek. Untuk itu diperlukan juga langkah pencegahan untuk mengantisipasi dan bisa meminimalisir risiko – risiko tersebut.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian – penelitian selanjutnya dalam mengidentifiksi risiko dan melakukan tindakan – tindakan mitigasi suatu pembanguna untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, serta sebagai masukan ataupun bahan pertimbangan bagi pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan Pembangunan D.I Batang Bayang di Kabupaten Pasaman Barat maupun kegiatan pembangunan sejenisnya.

UNIVERSITAS BUNG HATTA