KAJIAN PENGALOKASIAN ANGGARAN DALAM PEKERJAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN KONTRAK MULTY YEARS
(Studi Kasus Pada Proyek Peningkatan Jalan Sikakap – Matobek Sta 2+00 sd Sta 13+00 di Kecamatan Sikakap)

ABSTRAK

Sebuah proyek pembangunan infrastruktur dengan kontrak *multi-years* dianggap berhasil jika selesai tepat waktu, sesuai anggaran dan standar mutu yang ditentukan. Namun dalam proses pelaksanaan proyek sering terjadi kendala dalam kinerja waktu proyek yaitu keterlambatan pengalokasian anggaran. Dari informasi awal dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlabatan pengalokasian anggaran dalam pekerjaan pembangunan infrastruktur dengan kontrak *multi-years* pada proyek peningkatan Jalan Sikakap-Matobek Sta 2+00 s/d Sta 13+00 di Kecamatan Sikakap, namun tentu banyak faktor lain yang perlu menjadi penyebab keterlambatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penyusunan alokasi anggaran *multi-years* di Dinas Pekerjaan Umum Kabuapten Kepulauan Mentawai dan menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap penyusunan alokasi dana proyek pada kontrak *multi-years*. Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi secara langsung kepada informan. Dari studi literature yang dilakukan dan hasil reduksi data, penyajian data serta validasi data diidentifikasi 7 faktor keterlambatan pengalokasian anggaran yaitu ketersediaan sumber daya, tujuan dan target, kebutuhan waktu, fluktuasi pasar, perubahan social politik, bencana alam dan peraturan pemerintah yang baru.

Hasil analisis faktor dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan pengalokasian anggaran adalah ketersediaan sumber daya. Disamping faktor itu juga keterlambatan pengalokasian anggaran juga dipengaruhi faktor lainnya seperti tujuan dan target, kebutuhan waktu, fluktuasi pasar, perubahan social politik, dan bencana alam. Dari hasil validasi data dapat dilihat bahwa dari 7 informan, seluruhnya mengatakan bahwa ketersediaan sumber daya adalah faktor paling dominan yang mempengaruhi keterlambatan pengalokasian anggaran.

Kata Kunci:

Penyebab keterlambatan, Analisis Faktor, Kontrak *Multi-years*

UNIVERSITAS BUNG HATTA