BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji tentang faktor penyebab keterlambatan proyek bangunan pengendali banjir di Sumatera Barat ditinjau dari aspek internal maupun eksternal didapat kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- Dari hasil identifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan pada proyek-proyek bangunan pengendali banjir di Sumatera Barat yaitu faktor Perencanaan, Perubahan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Material, Peralatan, Metode Pelaksanaan, Alam dan Sosial.
- Dari hasil analisis faktor yang menjadi faktor dominan penyebab keterlambatan pada proyek-proyek bangunan pengendali banjir di Sumatera Barat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V adalah faktor Manajerial dan Eksternal (F1) dan faktor Sumber Daya (F2) dengan nilai masing-masing % of variance adalah 19,823% dan 14,148%.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang didapat, peneliti memberikan saran penelitian sebagai berikut:

UNIVERSITAS BUNG HATTA

1. Untuk meminimalisir potensi keterlambatan proyek perlu diterapkan manajemen yang professional dari kontraktor selaku penyedia jasa, mulai dari pengadaan segala kebutuhan sumber daya, penentuan metode pelaksanaan yang tepat sasaran dan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir potensi keterlambatan dari aspek ekstenal seperti faktor alam dan sosial.
2. Dengan diperolehnya faktor dominan yang berkaitan dengan manajerial dan eksternal, maka disarankan untuk peningkatan kinerja serta profesionalitas kontraktor dalam penerapan manajemen proyek dan bagi pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk menyelesaikan semua permasalahan terkait pembebasan lahan kepada masyarakat disekitar proyek agar tidak terjadi keterlambatan untuk proyek dikemudian hari dan serah terima lahan pekerjaan kepada penyedia jasa dapat dilakukan tanpa adanya permasalahan lahan dengan masyarakat setempat.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang keterlambatan proyek disarankan menggunakan variabel yang lebih mendekati kepada studi kasus yang dibahas.

UNIVERSITAS BUNG HATTA