ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI JALAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

TESIS

MIKO JUNIARDI
NPM : 1610018312031

Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Teknik

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2020