BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan disimpulkan hasil dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan akan memperlihatkan rangkuman akhir dari pencapaian penelitian untuk setiap tujuan. Sedangkan saran merupakan masukan dan kelanjutan penelitian.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil analisis memperlihatkan bahwa terdapat 8 faktor yang mempengaruhi produktivitas pelaksanaan proyek konstrusi di Kota Sungai Penuh dengan 47 variabel penjelasnya. Faktor-faktor tersebut adalah manusia, manajemen, teknis, waktu, material dan peralatan, pengawasan, motivasi dan keselamatan
2. Hasil analisis tingkat pengaruh setiap faktor yang mempengaruhi produktivitas pelaksanaan proyek konstrusi di Kota Sungai Penuh, terlihat bahwa semua faktor termasuk dalam kategori berpengaruh. Tiga faktor dengan tingkat rata-rata tertinggi menurut persepsi responden yaitu faktor manusia, faktor motivasi dan faktor teknis.
3. Hasil analisis tingkat pengaruh terhadap variabel penjelas yang mempengaruhi produktivitas pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Sungai Penuh juga memperlihatkan bahwa semua variabel termasuk dalam kategori

UNIVERSITAS BUNG HATTA

berpengaruh. Lima variabel dengan tingkat pengaruh terbesar menurut persepsi responden adalah keahlian dan pengalaman pekerja, kondisi kesehatan pekerja, pelatihan dan pemberdayaan pekerja, kecelakaan kerja, disiplin pekerja.

4. Hasil analisis faktor-faktor dominan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda terlihat bahwa semua faktor merupakan variabel bebas yang mempengaruhi produktivitas pelaksanaan proyek konstrusi di Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil pengujian terhadap model regresi didapatkan bahwa faktor pengawasan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas pelaksanaan proyek konstrusi di Kota Sungai Penuh.
5. Tiga faktor dengan tingkat pengaruh terbesar terhadap produktivitas pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Sungai Penuh adalah pengawasan, waktu dan manusia.

5.2. Saran

Saran pada penelitian ini dibuat berdasarkan manfaat dari penelitian dan saran untuk kelanjutan penelitian.

1. Banyaknya faktor yang mempengaruhi produktivitas pelaksanaan proyek konstruksi menuntut semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi untuk lebih menyiapkan semua yang diperlukan untuk penyelesaian proyek konstruksi yang akan dikerjakan sehingga tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek serta mampu memaksimalkan kinerja waktu proyek untuk meningkatan produktivitas pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Sungai Penuh.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2. Untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan proyek konstruksi yang efisien dan optimal di Kota Sungai Penuh perlu adanya peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas terutama faktor pengawasan yang merupakan faktor paling signifkan berpengaruh terhadap produktivitas di Kota Sungai Penuh, meliputi pengawasan terhadap pekerja, pengawasan jadwal pelaksanaan pekerjaan, ketepatan penugasan harian, kejelasan catatan pekerjaan dan jumlah pertemuan dengan pekerja.
3. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Sungai Penuh perlu adanya manajemen waktu yang baik, hal ini dikarenakan waktu merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Pengelolaan waktu pekerja dengan mengatur jadwal dan jam kerja dari pekerja, setiap jenis pekerjaan mengacu pada jam kerja yang selanjutnya diatur dalam perjanjian kerjasama maupun peraturan pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Sungai Penuh. Disamping itu perlu adanya evaluasi kedisiplinan pekerja pada jam kerja sehingga dapat mengurangi kegiatan yang tidak efektif.
4. Penelitian ini masih dapat dilanjutkan dengan melihat keterkaitan antara masing-masing faktor dengan menggunakan analisis SEM.
5. Penelitian ini juga dapat dilanjutkan dengan melihat tingkat pelaksanaan riil di lapangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja konstruksi di Kota Sungai Penuh.

UNIVERSITAS BUNG HATTA