BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Analisis Kemampuan Site Manajer Dalam pembangunan Proyek Konstruksi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang Site Manajer dalam pembangunan proyek konstruksi jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 1). Knowledge yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan dilapangan tepat waktu, mengendalikan biaya sesuai anggaran yang direncanakan, dan pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan spek atau mutu yang telah ditentukan. 2). Skill yaitu mampu berkomunikasi dengan baik dilapangan, mampu mengarahkan tim dengan baik dilapangan, dan mampu dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada dilapangan sehingga tidak menunggu pimpinan dulu dan mengulur-ulur waktu untuk mengerjakan setiap item pekerjaan yang ada dilapangan, dan 3). Attitude Yaitu seorang site manager dikatakan berhasil jika site manager mempunyai komitmen untuk bekerja keras dalam proyek dan mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Faktor dominan yang mempengaruhi terhadap keberhasilan seorang site manager dalam pembangunan proyek konstruksi jalan di kabupaten kepulauan mentawai adalah Skill, dimana komunisasi yang baik dan mengatur/mengontrol proyek memperoleh nilai tetinggi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

UNIVERSITAS BUNG HATTA

1. Bagi Pemerintah daerah agar lebih sering mengadakan pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi seorang site manager dalam pelaksanaan proyek konstruksi jalan di kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. LPJK/Assosiasi Jasa Konstruksi agar lebih intens untuk membina anggotanya dan berusaha untuk lebih sering mengadakan pelatihan/ seminar bagi para kontraktor terutama site manager dalam rangka peningkatan kompetensinya dan dapat bersaing dengan kontraktor luar.
3. Owner/ PA/PPK/PPTK agar lebih selektif dalam memilih site manager agar tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi bangunan jalan dapat dicapai sesuai dengan aspek mutu, waktu dan biaya.
4. Pihak kontraktor agar lebih proaktif dalam meningkatkan kompetensi site manager yang akan ditugaskan dalam memimpin proyek konstruksi jalan agar proyek dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Pihak site manager sendiri agar lebih berusaha untuk meningkatkan kemampuan baik melalui pelatihan, seminar, diskusi serta peningkatan jenjang pendidikan sehingga dapat bersaing secara profesional.

UNIVERSITAS BUNG HATTA