BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi bidang PSDA Dinas PU Kabupaten Tanah Datar adalah: Administrasi laporan proyek yang terlambat, Kondisi cuaca yang buruk, Bersamaannya waktu pelaksanaan proyek dengan waktu bercocok tanam masyarakat, Biaya mobilisasi material yang sangat tinggi, Lokasi yang sulit dicapai, Tidak adanya anwizing lapangan, Letak lokasi proyek berubah, Manajemen pengerjaan proyek dilapangan yang kurang bagus, Faktor tenaga kerja yang kurang dilapangan, Cash flow atau keuangan proyek.
2. Dampak yang terjadi akibat keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi adalah: Biaya operasional bertambah, Nama perusahaan cacat, Akan dikenakan denda keterlambatan yaitu satu permil, Pemutusan kontrak (blacklist), Pencairan jaminan pelaksanaan, Masyarakat tidak bisa bercocok tanam sesuai jadwal yang ditentukan, Schedule pekerjaan berubah.
3. Cara Mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi bidang PSDA Dinas PU Kabupaten Tanah Datar adalah: Menyiapkan adminsitrasi dari awal proyek, Perencanaan proyek yang baik dari awal pekerjaan, Manajemen proyek

UNIVERSITAS BUNG HATTA

harus diperbaiki, Manajemen biaya harus ditingkatkan, Manajemen material harus ditingkatkan, Menambah tenaga kerja yang berkualitas, Melakukan perencanaan ditahun sebelumnya sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa berada diawal tahun, Lokasi juga harus clear ketika rekanan selesai tanda tangan kontrak, Memperbantukan subkontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan, Rekanan harus melakukan anzwizing lapangan, Menambah waktu kerja atau lembur.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi bidang PSDA Dinas PU Kabupaten Tanah Datar maka dapat meningkatkan kemampuan rekanan dalam mengelola proyek sehingga proyek bisa selesai tepat waktu.
2. Dengan mengetahui dampak yang terjadi akibat keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi bidang PSDA Dinas PU Kabupaten Tanah Datar maka rekanan dapat menghindari dampak yang terjadi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi tersebut.
3. Cara Mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi bidang PSDA Dinas PU Kabupaten Tanah Datar adalah: Menyiapkan adminsitrasi dari awal proyek, Perencanaan proyek yang baik dari awal pekerjaan, Manajemen proyek harus diperbaiki, Manajemen biaya harus ditingkatkan, Manajemen

UNIVERSITAS BUNG HATTA

material harus ditingkatkan, Menambah tenaga kerja yang berkualitas, Melakukan perencanaan ditahun sebelumnya sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa berada diawal tahun, Lokasi juga harus clear ketika rekanan selesai tanda tangan kontrak, Memperbantukan subkontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan, Rekanan harus melakukan anzwizing lapangan, Menambah waktu kerja atau lembur.

4. Untuk penelitian lebih lanjut lebih dikembangkan lagi mengenai analisis faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi baik bangunan gedung, jalan, irigasi, atau bangunan konstruksi lainnya.

UNIVERSITAS BUNG HATTA