BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menentukan Kinerja Kontraktor Terhadap Waktu Pelaksanaan Pada Proyek Bangunan Gedung Di Kota Padang. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi pada analisis faktor tujuan pertama menyatakan ada 4 faktor dengan 35 variabel yang menentukan kinerja kontraktor terhadap waktu pelaksanaan, setelah dianalisis ternyata 4 faktor yang menetukan kinerja kontraktor terhadap waktu pelaksanaan tersebut terdiri dari 28 variabel yaitu :

   Faktor Manajemen Lapangan yang terdiri dari 8 variabel, Faktor Tenaga Kerja dan Perlengkapan yang terdiri dari 7 variabel, Faktor Metoda dan Teknologi yang terdiri dari 8 variabel dan Faktor Sumberdaya yang terdiri dari 5 variabel,

2. Hasil identifikasi pada analisis faktor tujuan kedua menyatakan ada satu faktor utama yang paling menentukan kinerja kontraktor terhadap waktu pelaksanaan pada proyek bangunan gedung di Kota Padang yaitu faktor manajemen lapangan dengan 8 variabelnya.

5.2 Saran.

Berdasarkan penelitian ini, yang membahas mengenai kajian terhadap faktor faktor yang menentukan kinerja kontraktor terhadap waktu pelaksanaan

pada proyek bangunan gedung di kota padang, ada beberapa saran untuk penelitian yaitu :

1. Perusahaan perusahaan yang berkecimpung dalam pekerjaan pembangunan konstruksi bangunan gedung di kota Padang diharapkan melakukan perbaikan dan membuat sistem serta strategi yang tepat, sehingga pengaturan manajemen proyek di lapangan, tidak lagi menjadi persoalan utama dalam hal yang mempengaruhi kinerja kontraktor itu sendiri terhadap waktu pelaksanaan proyek pembangunan gedung di Kota Padang. Agar dapat memperbaiki kinerja kontraktor terhadap waktu pelaksanaan pada proyek bangunan gedung di Kota Padang, maka kualitas faktor - faktor yang menentukan kinerja kontraktor tersebut harus lebih ditingkatkan, terutama peningkatan faktor manajemen di lapangan, karena faktor inilah yang paling besar perannya untuk menentukan baik atau buruknya kinerja kontraktor tersebut.

2. Perlu diadakan penelitian selanjutnya, dengan menggunakan sumber sumber yang lebih detail, untuk mengetahui faktor dan variabel lain yang mungkin tidak ada pada penelitian ini yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan kinerja kontraktor terhadap waktu pelaksanaan pada proyek bangunan gedung di Kota Padang, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu referensi dan acuan bagi pelaksanaan proyek pembangunan gedung dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.