BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil perencanaan ulang menggunakan microsoft project 2016 pada proyek pembangunan gedung perkuliahan IAIN Batusangkar maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasilperencanaanulangkebutuhanwaktu dan biaya maka di dapatkanwaktusebanyak 170 harikerja, dan biaya yang didapat tetapsesuaidengan perhitungan awal Rp. 8.181.821.701.
2. Dari hasilperhitunganmenggunakan Microsoft project direncanakan6 harikerjadenganwaktukerjayaitu 8 jam dalamsehari, dariwaktukerjasemulaproyekdimulaipadatanggal 02 september 2015 danselesaipada 30 desember 2015, sedangkanhasilperhitungan Microsoft projectproyekakandimulaipadatanggal 02september2015danselesaipadatanggal 15 maret 2016.

5.2 SARAN

Adapun saran dari peneliti setelah melakukan penelitian atau pengamatan ini adalah sebagai berikut :

1) Perlu wawasan yang cukup luas tentang aktifitas pekerjaan proyek terutama dalam proyek berskala besar dengan memahami kemajuan penggunaan teknologi konstruksi yang semakin berkembang dengan pesatnya.
2) Dalam menggunakan microsoft project 2016 untuk pengolahan proyek tidaklah cukup hanya dengan berbekal pengetahuan pengoperasian program saja, namun perlu dibekali dengan pemahaman dalam proses pengolahan data manajemen proyek.
3) Dalam pelaksanaan sebuah proyek, hendaknya dilakukan perincian kebutuhan material dan tenaga kerja untuk setiap item pekerjaan, agar diketahui berapa jumlah pekerja dan bahan yang dibutuhkan.