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BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil pengerjaan dari Tugas Akhir pada studi kasus proyek 

Apartement Pluit Sea View, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 
1. Perhitungan kuantitas untuk lingkup pekerjaan arsitektur (dinding, lantai, 

plafond, pintu dan jendela, dan finishing) menggunakan analisa harga 

saturan pekerjaan PM-PUPR-28/2016, SNI 2008, perusahaan konsultan 

PT.Prima Detailindo, dan jurnal (Yulistianingsih,2014). 

2. Dalam pembuatan analisa harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan arsitektur 

menggunakan daftar harga satuan DKI Jakarta2020 

3. Rekapitulasi biaya yang didapatkan pada pekerjaan arsitektur pada proyek 

Apartement Pluit Sea View dengan GFA ± 60.000 mulai dari Lantai 1-32 

Lantai sebesar Rp.361.411.626.152,00 sebelum PPN dan setelah 

ditambahkan 5% setelah PPN sebesar Rp.361.411.626.152,00 

4. Time Schedule adalah rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan semua 

item pekerjaan yang ada dalam sebuah proyek atau bisa disebut juga dengan 

rentang waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan item pekerjaan tersebut. 

Time schedule dalam proyek konstruksi dapat berbentuk kurvaS. 

5. Setelah menyusun time schedule disimpulkan bahwa untuk pekerjaan 

arsitektur proyek Apartement Pluit Sea View, Tangerang diperkirakan total 

durasi pengerjaan selama 15 bulan 2minggu. 

Cash flow berfungsi untuk mengetahui besar penerimaan, dan besar 

pengeluaran suatu proyek. Cashflow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dibuat 

dengan uang muka 20% dari nilai proyek tanpa PPN sebesar Rp. 

361.411.626.152,00 nilai retensi 5% sebesar Rp. 18.220.581.307,62 dan pinjaman 

kas kantor sebesar 47.373.511.399,81 
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4.2 Saran 
 

Pada pembuatan Tugas Akhir terdapat beberapa saran yang perlu  

disampaikan diantaranya sebagaiberikut: 

1. Setiap perhitungan yang dilakukan membutuhkan ketelitian dan 

kecermatan agar volume yang dihitung lebih akurat karena sebagai 

seorang estimator perhitungan kuatitas adalah keahliantersendiri. 

2. Dalam pembuatan analisa harga satuan untuk pekerjaan arsitektur, 

sebaiknya menggunakan harga bahan material yang terbaru yang 

didapatkan dari supplier dan perhatikan setiap koefisien dengan teliti 

apakah masuk akala atautidak. 

3. Penyusunan Time Schedule harus sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan dan memperhatikan waktu pelaksaan pekerjaan karena ada 

beberapa pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan sehingga dapat 

menjadi lebih singkat, efisien, dan tidak menimbulkan pembengkakan 

biaya. 

4. Dalam pembuatan Cash Flow diharuskan sesuai dengan time shedule 

yang ada sehingga aliran kas sesuai dengan yang diinginkan, keakuratan 

time Schedule merupakan hal hal yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan cash flow. Dan pembuatan cash flow ini dilakukan secara 

hati-hati dimana total cash in dan cash out harussama. 



48  

DAFTAR PUSTAKA 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 .2016. Tentang Analisa Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. 

Yulistianingsih (2014), Perbandingan Pelaksanaan Dinding Precast 

Dengan Dinding Konvensional Ditinjau Dari Segi Waktu DanBiaya. 

Pandu Prasetyo Utomo (2005), Analisis Perbandingan Biaya Dan Waktu 

Pelaksanaan Dinding Ekterior Menggunakan Dinding Beton Pracetak Dan 

Dinding Panel Beton Ringan Pada Proyek apartemen Gunawangsa Merr 

Surabaya. 

Junaedi Manto (2005), Mengidentifikasi Durasi Dan Tenaga Kerja 

Berdasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Pada Perencanaan 

Pekerjaan Perumahan Villa Idaman Boalemo. 

Seng Hansen (2017), Quantity Surveying Pengantar Manajemen Biaya dan 

Kontrak Konstruksi 

Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara (2002) 

 
Ibrahim, Bachtiar H. 1993. Rencana dan Estimate of Cost. Jakarta. 

 
Sistem Kontrak dan Jenis Kontrak Berdasarkan Penggantian Biaya 

situstekniksipil.com/2017/11/sistem-kontrak-jenis-kontrak.html?m=1 

Undang-Undang Republik Indonesia No 2. 2017. Jasa Konstruksi 

 
Zulfi. Mirza. 2009. Profesi Quantity Surveyor. Dharma Angkasa. Jakarta 


	BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN
	4.1 Kesimpulan
	4.2 Saran
	DAFTAR PUSTAKA (1)

