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ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan unutk menganalisa perhitungan biaya arsitektur pada proyek Eka Hospital
Cibubur yang merupakan sebuah proyek pembangunan rumahsakit terdiri dari 10
lantaigedungrumahsakitdan 1 lantaihelipad denganluas lantai bangunan32.000M2. Tugas Akhir ini
terdiri dari perhitungan dan analisa yang mencangkup perhitungan rencana anggaran biaya dengan
menggunakan metode perhitungan detail estimasi biaya, perumusan time schedule dan pembuatan
cashflow.Pada perhitungan estimasi biaya analisa yang digunakan berdasarkan Standar Nasional
Indonesia (SNI) tahun 2017 dan menggunakan harga satuan upah dan material kota Jakarta Selatan tahun
2017. Dari hasil perhitungan detail estimasi didapat biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan arsitektur
(dinding, lantai, kuzenpintudanjendela, plafon, danfinishingtangga).Sebesar Rp 34.017.978.503
sedangkan untuk rencana anggaran biaya ditambahkan dengan pajak PPN 10% dari biaya fisik
bangunan.Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule dalam bentuk kurva S
dan cashflow proyek tanpa memperhitungkan keuntungan pada kas proyek. Jadwal pelaksanaan pada
proyek Eka Hospital Cibuburuntuk lingkup pekerjaan struktur yaitu selama 8 bulan ,dengan sistem
pembayaran bulanan (monthly progress payment) sebanyak8kali pembayaran. Dari analisa perencanaan
cashflow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran bulanan untuk selamawaktu pelaksanaan
dengan uang muka 20% dan retensi 5%.

Kata Kunci:
Detail Estimasi, Time Schedule, Kurva S, Cash flowdanEka Hospital Cibubur
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