
TUGAS AKHIR 

 
 

ANALISA PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 

PADA PROYEK TRANSPARK JUANDA BEKASI 

KAMPUS LONDON SCHOOL PUBLIC RELATION  

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh 

Gelar Diploma III Teknik Pada Jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 

Universitas Bung Hatta 

 

Oleh : 

DAVI YUDHA PRAWIRA 

1410015410066 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

PADANG 

2018 



ii 

ANALISA PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN STUKTUR ATAS 

PADA PROYEK TRANSPARK JUANDA LONDON SCHOOL PUBLIC 

RELATION 

 

Davi Yudha Prawira, Zulherman, Fielda Roza. 

Jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 

Universitas Bung Hatta 

 

 

ABSTRAK 

 

 
Tugas Akhir Analisa Perhitungan Biaya Pekerjaan Struktur Atas Pada Proyek London 

School Public Relation  dari lantai 2 sampai dengan lantai 10. Lama pekerjaan 315 hari 

kalender. Dari hasil perhitungan estimasi biaya struktur atas yang meliputi pekerjaan 

kolom, corewall, balok dan plat lantai didapatkan biaya proyek sebesar 

Rp.12.127.705.200  dengan menggunakan analisa satuan tahun 2016. Total biaya tersebut 

sudah termasuk PPn 10%. Schedule kerja menghasilkan kurva S yang menjadi pedoman 

dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pekerjaan struktur 

atas lantai 2 – lantai 10 meliputi pekerjaan kolom, corewall, balok,dan  plat lantai 

dilakukan selama 45 minggu. Pada minggu ke 45 selisih akhir dari cash in dan cash out 

sebesar Rp.0,00. Perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa, dengan sistem 

pembayaran selama 45 minggu dengan uang muka 10% didapatlah hasil yang optimal 

karena pembayaran yang cukup besar pada 1 bulan pertama, membuat kas proyek dan 

membantu kesulitan pada bulan-bulan terakhir. 

 

 
Kata Kunci : 

Detail Estimasi, Analisa Biaya, Time Schedule, Kurva S, Cash Flow, London School 

Public Relatio, Transpark Juanda Bekasi. 
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