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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengerjaan dari Tugas Akhir padastudi kasus proyek 

Queen City Promenade Apartment, maka dapat disimpulkan: 

1. Perhitungan kuantitas untuk lingkup pekerjaan struktur atas yaitu kolom, balok, 

plat lantai, dinding geser, tangga, menggunakan analisa harga satuan pekerjaan 

Perwal Semarang No.53 Tahun 2021. 

2. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pekerjaan struktur atas pada proyek 

Queen City Promenade Apartment yaitu sebesar Rp55,498,928.192.81 dan 

setelah ditambahkan PPN 11% menjadi sebesar Rp61,603,810,294. 

3. Berdasarkan Time Schedule dapat disimpulkan bahwa pekerjaan struktur atas 

pada proyek Queen City Promenade Apartment diperkirakan total durasi 

pengerjaan selama 4 bulan. 

4. Cash flow berfungsi umtuk mengetahui besarnya uang masuk dan uang keluar 

dalam suatu proyek. Cash flow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dibuat 

dengan uang muka 15% dari nilai proyek tanpa PPN 11% sebesar 

Rp8,324,839,228.92 nilai retensi 5% sebesar Rp2,774,946,409.64. 

4.2 Saran 

Pada pembuatan Tugas Akhir terdapat beberapa saran yang perlu 

disampaikan diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk pembangunan suatu proyek konstruksi, detailnya suatu perhitungan 

merupakan tolak ukur akuratnya harga atau estimasi dalam menentukan biaya 

proyek. Kedetailan perhitungan harus sejalan dengan kelengkapan gambar 

serta spesifikasi yang ada. 

2. Penyusunan Schedule suatu proyek konstruksi harus sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan biaya.  

3. Penyusunan cashflow harus sesuai dengan time schedule yang ada sehingga 

aliran kas sesuai dengan yang diinginkan, keakuratan time schedule merupakan 

hal hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan cashflow. 
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