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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengerjaan dari Tugas Akhir pada studi kasus yang diangkat 

dengan judul Analisa Perhitungan Biaya Pekerjaan Sruktur Bawah dan Struktur 

Atas Pada Proyek Pembangunan Tower C3 Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap 

I maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Item pekerjaan yang dihitung adalah pekerjaan Struktur Bawah dan Struktur 

Atas  yang meliputi ; Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Pile Cap,Pekerjaan 

Kolom, Pekerjaan Plat Lantai, Pekerjaan Balok, Pekerjaan Shearwall dan 

Pekerjaan Tangga. Pada proyek ini memiliki 16 lantai yang meliputi ; 3 lantai 

Fasilitas Umum, 13 lantai hunian keluarga. 

2. Perhitungan Analisa Biaya Pembangunan Proyek Pembangunan Tower C3 

Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap I, untuk harga satuan dan harga upah 

memakai harga satuan dan upah kota Jakarta Timur tahun 2022. Untuk analisa 

harga satuan pekerjaan proyek ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 1 SNI 2022. Dengan total biaya pekerjaan sebesar  Rp 

52.693.529.948,64,- sebelum PPN 11%. 

3. Time Schedule pada Proyek Pembangunan Tower C3 Rumah Susun PIK Pulo 

Gadung Tahap I untuk lingkup pekerjaan struktur bawah dan struktur atas 

yaitu selama kurun waktu 24 bulan 1 minggu atau 97 minggu. 

4. Cashflow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dibuat dengan uang muka 

15%, dengan ada peminjaman kas kantor. Dengan adanya uang muka, maka 

pada bulan ke-25 minggu ke-1  selisih antara cash-in dengan cash-out adalah 

sebesar Rp 0,- 

4.2. Saran 

Pada pembuatan tugas akhir terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk menghitung volume dari struktur bawah dan struktur atas harus di cek 

lagi gambar dan lebih memahami gambar dengan benar agar tidak terjadi 
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kesalahan pada saat perhitungan. 

2. Penyusunan schedule suatu proyek konstruksi harus sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan biaya. 

3. Penyusunan cash flow harus sesuai dengan time schedule yang ada sehingga 

aliran kas sesuai dengan yang diinginkan, keakuratan time schedule 

merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan cash flow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


