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ABSTRAK 

 

 
Tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisa perhitungan biaya pekerjaan jalan dan pekerjaan 

struktur pada proyek pembangunan  Access Road Upper PLTA Cisokan. Dalam tugas akhir ini 

membahas tentang melakukan perhitungan volume, perhitungan rencana anggaran biaya, membuat 

time schedule dan cashflow pada item pekerjaan yang meliputi struktur tanah, struktur bawah 

jembatan, struktur atas jembatan, perkerasan badan jalan dan drainase. Untuk perhitungan volume 

item pekerjaan nya menggunakan taking off list menggunakan format table microsoft excel dan 

rencana anggaran biaya menggunakan analisa harga satuan pekerjaan SNI 2016 dengan harga upah 

dan bahan kota Bandung, Jawa Barat. Dari perhitungan RAB tersebut diperoleh nilai pekerjaan 

tersebut sebesar Rp 21.582.177.609,69. Berdasarkan rencana anggaran biaya tersebut disusun time 

schedule pekerjaan selama 28 minggu atau 6 bulan yang menghasilkan kurva S sebagai pedoman 

dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut.Perencanaan cash flow dibuat berdasarkan 

time schedule dengan menggunakan uang muka sebanyak 20% dari harga proyek tanpa ppn 10% 

dan didapatilah hasil yang optimal karena pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan tiap bulannya 

menggunakan sistem MC (Monthly Certificate) pada minggu ke 24 selisih antara cash-in dan cash-

out sebesar Rp. 0,-. 
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